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1. GİRİŞ 

Paydaş Katılım Planı (PKP) Ankara-Niğde Otoyol Projesi (bundan böyle ANO veya ANO Projesi olarak 

anılacaktır) için hazırlanan ve paydaşlarla etkili iletişim ve etkileşim için yöntemleri ortaya koyan bir eylem 

planıdır. Paydaşlar bir projeden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen/etkilenebilecek olan bireyler veya 

gruplardır.   

ANO Projesinin PKP amaçları şu şekildedir: 

 Proje’nin paydaşların görüşlerini de dikkate alarak katılımcı ve topluluk dostu bir biçimde tasarlanması ve 

uygulanmasını sağlamak, 

 ANO Projesinde bir role sahip olan paydaşları belirlemek ve bunların rollerini ve katılım şartlarını 

tanımlamak, 

 ANO Projesi ekibinin inşaat ve işletim aşamaları boyunca paydaşlarla ilişkilerine kılavuzluk etmek, 

ANO Projesi'nin PKP’si paydaşları belirler, rollerini ve katılım kapasitelerini tanımlar ve Proje’nin paydaşlarla 

etkileşim kurma yollarını belirler. PKP Proje’nin amaçlarının ve Proje’nin işletiminin şeffaf, katılımcı, yanıt veren 

ve işbirlikçi bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak için bir iletişim ve katılım yol haritası çizer. PKP aynı 

zamanda paydaşlar için şikâyet mekanizmasını da ortaya koyarak Proje’nin işlevsel bir şikâyet prosedürü 

olmasını sağlar. PKP aynı zamanda izleme göstergeleriyle birlikte izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin içeriğini 

de tanımlar. PKP yaşayan bir belgedir. Proje’nin gereklilikleri ve izleme ve değerlendirme göstergelerine uygun 

olarak güncellenecektir. 
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2. PROJEYE GENEL BAKIŞ 

ANO, Türkiye Ulaşım, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) altında faaliyet gösteren bir devlet kuruluşu 

olan Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından planlanan ve geliştirilen temel bir ulusal ulaşım 

projesidir. ANO, bölgesel bir ulaşım altyapı projesi olan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) 

Trans Avrupa Otoyolu (TEM) Projesi’nin tamamlayıcı bölümlerinden biridir. TEM’in temel kesitlerinden biri olan 

ANO, Türkiye’nin güneyinde TEM ağının eksik kesitini oluşturur. Finansal zorluklardan dolayı Proje ihaleye 

çıkarılamamış ve o dönem için askıya alınmıştır. 2015’te KGM ANO Projesini bir yap-işlet-devret (YİD) modeli 

üzerinden uygulamaya karar vermiştir.  

Ulusal ÇED Yönetmeliği doğrultusunda, hem otoyolu hem de inşaat faaliyetleri için kullanılacak ocakları ve 

malzeme alma sahalarını kapsayan eksiksiz bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci Mayıs 2015’te ANO 

Projesinin geliştiricisi olan KGM tarafından başlatılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan ÇED Raporuna dayalı olarak 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Eylül 2016’da Türkiye ÇED Yönetmeliğine uygun olarak bir ÇED Olumlu 

Kararı çıkarılmıştır (Karar Tarihi: 5 Eylül 2016; Karar No: 4280). 

Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Bazı Yatırımların ve Hizmetlerin Uygulanması hakkında Kanunun (Kanun 

No: 3996) hükümlerine uygun olarak KGM tarafından yürütülen YİD ihale sürecinin ve uygulama yönetmeliğinin 

bir parçası olarak Nisan 2017'de ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. (“ERG” veya “Proje Şirketi”) Atanan Şirket 

olarak duyurulmuştur. ERG, ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi Şirketi (ERG İnşaat) ve Seza İnşaat'tan oluşan iki 

şirketin ortak girişimiyle oluşturulmuştur. ANO Projesinin uygulanması için YİD Sözleşmesi 18 Ağustos 2017 

tarihinde KGM ile ERG arasında imzalanmıştır. YİD Sözleşmesinin kapsamındaki imtiyaz dönemi, uluslararası 

finansman süreci kapsamındaki finansal kapanışla başlayan 3 yıllık bir inşaat aşamasını içerecek biçimde 11 yıl, 

10 ay, 17 günden oluşmaktadır.  

Türk hükümeti Proje’nin tüm onaylar ve bürokratik prosedürlerde önceliğini vurgulamak ve yasallaştırmak için 

özellikle ANO Projesi için bir Başbakanlık Genelgesi çıkarmıştır çünkü Proje Türkiye’nin 2023 Vizyonu’nun bir 

parçasıdır ve KGM tarafından önemli bir küresel proje olarak sıralanmıştır. 

Otoyol, İç Anadolu’da bulunan Ankara, Aksaray, Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden geçecektir. Proje şu 

üç kesitten oluşacaktır:  

i) Kesit 1: Ankara Gölbaşı-Acıkuyu Kesişimi,  

ii) Kesit 2: Acıkuyu-Alayhan Kesişimi ve  

iii) Kesit 3: Alayhan-Gölcük Kesişimi.  

Şu andaki tasarıma göre (Ocak 2017 itibariyle) ANO ana yol ve bağlantı yollarını içeren yaklaşık 330 km’lik bir 

toplam uzunluğa sahip çift şeritli bir kara yolu olacaktır (ana yolun ilk 30 km’lik kısmında 2 x 4 şerit; geri kalanında 

2 x 3 şerit). Proje YİD Sözleşmesinin koşullarına ve KGM’nin belirttiği teknik özelliklere uygun biçimde 

tasarlanacak, inşa edilecek ve işletilecektir. Otoyolun ana bileşenleri kesişimler, viyadükler, alt geçitler, üst 

geçitler, köprüler ve menfezleri içeren mühendislik yapılarının yanı sıra servis alanları, park alanları ve bakım 

merkezleri dâhil olmak üzere operasyonel tesislerden de oluşacaktır. Her ilde Otoyolun geçtiği ilçeler ve karşılık 

gelen yol uzunlukları Tablo 2-1 içinde verilmiştir. ANO’nun genel yerleşim planı Şekil 2-1 içinde sunulmuştur.  

Tablo 2-1.  Otoyol Güzergâhı Boyunca Konumlanmış İller ve İlçeler (Mart 2018 itibariyle) 

Otoyolun Geçtiği İller Otoyol Güzergâhına Karşılık Gelen İlçeler   Uzunluk (km) 

Ana Yol Bağlantı Yolları 

Ankara Gölbaşı, Bala, Şereflikoçhisar, Evren 143.9 18.8 

Aksaray Ortaköy, Sarıyahşi, Gülağaç, Ağaçören, Merkez 76.2 10.3 

Konya Kulu 3.1 2.7 

Kırşehir Merkez 0.0 17.0 

Nevşehir Acıgöl, Derinkuyu 26.4 2.3 

Niğde Merkez 27.4 1.8 

Toplam  277,1 53.0 
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Şekil 2-1. Ankara-Niğde Otoyolunun Genel Yerleşimi
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Otoyolun ve bağlantı yollarının güzergâhı genel olarak Anadolu Yaylası’nda konumlanmış tarımsal arazilerden 

geçmektedir. Otoyol güzergâhı boyunca konumlanmış yerleşimler ve Proje’nin geçeceği araziler aşağıda Tablo 

2.2 içinde verilmiştir. Proje bu yerleşim yerlerinin sınırlarından geçecek olsa da tipik olarak yerleşimin mesken 

kısımları içinde değildir, her yerleşim yerindeki etkiler genel olarak herhangi bir inşa edilmiş yapıdan ziyade 

tarımsal arazilerle sınırlı olacaktır.  

 

Tablo 2.2. Projeden Etkilenen Yerleşim Yerleri 

Hayır İl İlçe Yerleşim yeri Nüfus 

(TÜİK, 2017) 

1 Ankara Gölbaşı  Hacılar 1,951 

2 Ankara Gölbaşı  Ballıkpınar 899 

3 Ankara Gölbaşı  Yavrucuk 338 

4 Ankara Gölbaşı  Gökçehüyük 986 

5 Ankara Gölbaşı  Karagedik ercan 1,149 

6 Ankara Gölbaşı  Karagedik aydın 1,311 

7 Ankara Gölbaşı  Mahmatlı 271 

8 Ankara Gölbaşı  Mahmatlıbahçe 97 

9 Ankara Gölbaşı  Bağiçi 292 

10 Ankara Bala Yöreli 394 

11 Ankara Bala Ahmetçayırı 127 

12 Ankara Gölbaşı  Emirler 559 

13 Ankara Bala Yeniyapancarsak 261 

14 Ankara Bala Hanburun 78 

15 Ankara Bala Derekışla 214 

16 Ankara Bala Belçarşak 403 

17 Ankara Bala Sofular 510 

18 Ankara Gölbaşı  Ahiboz 253 

19 Ankara Gölbaşı  Soğulcak 153 

20 Ankara Bala Koçyayla 121 

21 Ankara Şereflikoçhisar Aktaş 36 

22 Ankara Şereflikoçhisar Doğankaya 87 

23 Ankara Şereflikoçhisar Akarca 144 

24 Ankara Şereflikoçhisar Büyükkışla 326 

25 Ankara Şereflikoçhisar Yusufkuyusu 41 

26 Ankara Şereflikoçhisar Acıöz 33 

27 Ankara Şereflikoçhisar Acıkuyu 89 

28 Ankara Şereflikoçhisar Kaçarlı 278 

29 Ankara Şereflikoçhisar Gülhüyük 359 

30 Ankara Şereflikoçhisar Şereflidavutlu (kıyıevi) 108 

31 Ankara Evren Cebirli 173 

32 Ankara Evren İnebeyli 74 

33 Ankara Evren Yusufuşağı 122 

34 Ankara Evren Altınbaşak (Kürtü) 184 

35 Ankara Evren Solakuşağı 103 

36 Ankara Evren Çatalpınar (Çerkezuşağı) 185 

37 Ankara Evren  (Merkez) 2.573 

38 Konya Kulu Köşker 83 

39 Konya Kulu Yazıçayır 968 
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Hayır İl İlçe Yerleşim yeri Nüfus 

(TÜİK, 2017) 

40 Aksaray Sarıyahşi Sarıyahşi 3,342 

41 Aksaray Sarıyahşi Bekdik 326 

42 Aksaray Sarıyahşi Boğazköy 539 

43 Aksaray Ağaçören Kütüklü 185 

44 Aksaray Ortaköy Harmandalı 1.209 

45 Aksaray Ortaköy Çiftevi 483 

46 Aksaray Ortaköy Saları Alaca 536 

47 Aksaray Ortaköy Gökler 471 

48 Aksaray Ortaköy Bozkır 774 

49 Aksaray Ortaköy Sarıkaman 1,110 

50 Aksaray Ortaköy Pirli 71 

51 Aksaray Ortaköy Durhasanlı 225 

52 Aksaray Ortaköy Kümbet 848 

53 Aksaray Ortaköy Çatin 516 

54 Aksaray Ortaköy Ozancık 846 

55 Aksaray Merkez Babakonağı 276 

56 Aksaray Merkez Karakova 47 

57 Aksaray Merkez Alayhanı 565 

58 Aksaray Gülağaç Süleymanhüyüğü 263 

59 Aksaray Gülağaç Osmanlı (Düğüz) 166 

60 Aksaray Gülağaç Gülpınar Kasabası 2,768 

61 Aksaray Gülağaç Bekarlar 1,132 

62 Nevşehir Derinkuyu Kuyulutatlar 1,141 

63 Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük (Bozkır) 1,981 

64 Nevşehir Gülşehir Ovaören 645 

65 Nevşehir Acıgöl Kurugöl 952 

66 Niğde Merkez Gösterli 1,147 

67 Niğde Merkez Hasaköy 975 

68 Niğde Merkez Yıldıztepe 2,177 

69 Niğde Merkez Pınarcık 812 

70 Niğde Merkez Kayırlı 1,076 

71 Niğde Merkez Kileredere (Hürriyet) 1,289 

72 Niğde Merkez Bağlama (Cumhuriyet) Kasabası 2,095 

73 Kırşehir Merkez Saraycık 208 

74 Kırşehir Merkez Kocabey 57 

75 Kırşehir Merkez Güzler 191 

76 Kırşehir Merkez Kuşdilli 3.438 

77 Kırşehir Merkez Yenice 490 

Toplam    51,705 

Kaynak: TÜİK, 2018.  
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Otoyol için arazi alımı (arazi toplulaştırma/kamulaştırma) koridoru minimum 100 metre olacaktır ancak bent 

alanları, kavşaklar, servis alanlarında vs. 500 metreye kadar uzayabilecektir. Proje için arazi alımı iki ayrı yöntem 

kullanılarak yapılmaktadır: Arazi toplulaştırma ve kamulaştırma. Arazi toplulaştırma (AT) Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Reform Genel Müdürlüğü (TRGM) tarafından yapılmaktadır. Kamulaştırma 

çalışmalarının Kamulaştırma Kanunu (Kanun No: 2942) uyarınca gerçekleştirilmesi YİD Sözleşmesine uygun 

olarak KGM’nin sorumluluğundadır. Proje Şirketinin kamulaştırmayla ilgili yükümlülüğü kamulaştırma maliyetinin 

50 milyon TL’sine kadar olan ödemeyle sınırlıdır. Bu sınırı aşan kamulaştırma maliyetlerinin yükümlülüğü KGM’ye 

ait olacaktır. Proje Şirketi kamulaştırma sürecine müdahale etme hakkında sahip değildir; görevi yalnızca KGM’ye 

varlık envanteri vermektir. Envanter gönderildikten sonra kamulaştırma kararları ve kamulaştırma sürecinin 

gerçekleştirilmesinin sorumluluğu KGM’ye aittir. 

Proje Şirketi Proje’nin uygulanması için uluslararası ve ulusal finansmanı düşünmektedir. Kredi vermesi 

muhtemel kredi kuruluşlarının çevresel ve sosyal gerekliliklerini yerine getirmek için Kasım 2017’de AECOM 

Türkiye Danışmanlık ve Mühendislik Limited Şirketi (“AECOM” veya “ÇSED Danışmanı”) Ekvator Prensipleri III 

(Haziran 2013) ve IFC’nin Sürdürülebilirlik Politikaları, Performans Standartları (Ocak 2012) ve ilgili Çevre, Sağlık 

ve Güvenlik Kılavuz İlkelerine uygun olarak bir Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışması 

gerçekleştirmek üzere tutulmuştur. Ekvator Prensipleri Finansal Kuruluşları (EPFK) ve İhracat Kredisi Kuruluşları 

(İKK’lar) çevresel ve sosyal sınıflandırma yaklaşımları uyarınca ANO Projesi “A Kategorisi” bir Proje olarak 

değerlendirilmiştir ve bir ÇSED süreci buna uygun olarak yürütülmüştür. ÇSED çalışmalarının bir parçası olarak 

AECOM bu PKP’ye ek olarak bir ÇSED Raporu, Teknik Olmayan bir Özet (TOÖ), Çevre ve Sosyal İzleme ve 

Yönetim Planı (ÇSİYP), Geçim Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması Planı (GKYYP) ve bir Yeniden Yerleşim 

Eylem Planı (YYEP) Çerçevesi’ni içeren bir ÇSED Beyan Paketi hazırlamıştır. 
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3. BUGÜNE KADAR ALINAN PAYDAŞ GERİ BİLDİRİMLERİ 

Ulusal ÇED ve onu takip eden ÇSED süreçlerinin bir parçası olarak toplanan paydaş geri bildirimleri aşağıdaki 

bölümlerde açıklanmaktadır. ÇSED sürecinin tamamlanmasından sonra Proje, bu PKP’nin 6. ve 7. bölümlerinde 

tanımlandığı gibi ÇSED beyanı sürecini başlatacaktır.  

3.1 Ulusal ÇED Süreci 

Ulusal ÇED süreci, proje ve etki alanının özelliklerini ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) çevrimiçi 

ÇED sistemi üzerinden potansiyel çevresel etkileri ve hafifletme tedbirlerini özetleyen bir ÇED Uygulama 

Dosyasının verilmesiyle başlar. Sürecin kapsam aşamasının başında Bakanlığın Çevresel Etki Değerlendirmesi, 

İzin ve Denetleme Genel Müdürlüğü, ilgili devlet kurum ve kuruluşlarından temsilcileri içeren bir Kapsam ve 

İnceleme ve Değerlendirme Komitesi (“Komite”) kurar (gerekirse ilgili üniversiteler, ilgili araştırma kuruluşlarının 

temsilcileri, uzmanlar, mesleki odalar, birlikler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarından da Proje’nin kapsamı ve 

tipine bağlı olarak Komiteye katılmaları istenebilir). Proje sahibi ve yerel ÇED Danışmanı da ÇED raporunu 

hazırlayacak olan bu Komiteye dâhil edilmiştir. ANO Projesi için Bakanlık tarafından kurulan Komisyon çok sayıda 

devlet kurumunu ve şirketi (30’dan fazla) içermiştir, bunlar  Tablo 3-1 içinde sıralanmıştır. 

Tablo 3-1. ÇED İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu 

Kuruluş Müdürlük/İdare 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü 

Niğde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Aksaray Şube Müdürlüğü 

Tabiat Varlıklarını Koruma Konya Şube Müdürlüğü 

Tabiat Varlıklarını Koruma Nevşehir Şube Müdürlüğü 

Tabiat Varlıklarını Koruma Niğde Şube Müdürlüğü 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ankara İl Müdürlüğü 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Nevşehir İl Müdürlüğü 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Niğde İl Müdürlüğü 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Aksaray İl Müdürlüğü 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Konya İl Müdürlüğü 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kırşehir İl Müdürlüğü 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 

Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü 

Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü 

İç İşleri Bakanlığı Aksaray İl Özel İdaresi 

Milli Savunma Bakanlığı İnşaat, Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı 

Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay 

Bağlı Devlet Kurumları ve Şirketler/Kamu 
İktisadi Teşebbüsü 

Türkiye Demiryolları 

Petrol Ofisi 

file://///Trakr1fp001/trakr1fp001-v1en/Projects/693780-ERG/694959-Ank-Nigde_Motorway/500%20-%20Deliverables/1_ESIA/CSED_TR/SEP/%20
file://///Trakr1fp001/trakr1fp001-v1en/Projects/693780-ERG/694959-Ank-Nigde_Motorway/500%20-%20Deliverables/1_ESIA/CSED_TR/SEP/%20
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Kuruluş Müdürlük/İdare 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 

Başkent Doğal Gaz Yatırım Şirketi  

  

Kaynak: (DOKAY, 2016) 

 

Ulusal ÇED Yönetmeliği Proje başvurusu yapıldıktan sonra Bakanlık ve ilgili Valiliklerin uygun iletişim araçlarını 

kullanarak (örn. duyurular, bildiri platformları, internet vs.) Proje başvurusunun yapıldığını, ÇED sürecinin 

başlatıldığını ve Proje hakkındaki görüşler ve önerilerin ÇED süreci tamamlanana kadar Valilik veya Bakanlığa 

gönderilebileceğini kamuya duyurmasını gerektirir. Daha sonra halkın katılımı toplantısı/toplantıları için 

tarih/tarihler Bakanlık tarafından belirlenir ve Komite üyelerinin kapsam görüşleri Bakanlığın çevrimiçi ÇED 

sistemi üzerinden toplanır. Bu tarihler belirlendikten sonra Bakanlık ÇED Başvuru Dosyasının bir kopyasını 

Komite üyelerine gönderir ve onları Halkın Katılımı Toplantısı için belirlenen tarihler ve kapsam görüşlerinin 

gönderilmesi hakkında bilgilendirir. 

Ulusal ÇED düzenlemelerine göre halkın katılımı toplantısı Projeden en çok etkilenen insanlar tarafından 

kolaylıkla erişilebilecek merkezi bir yerde düzenlenir. Toplantının tarihi ve yeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 

(“Bakanlık”) ilgili İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Toplantının tarihi, zamanı, yeri ve kapsamı Bakanlığın web 

sayfasında, ilgili valiliklerin ve belediyelerin bildiri platformlarında ve bir ulusal ve bir yerel gazetede (toplantıdan 

en az on takvim günü önce) duyurulur. 

ANO Projesi halkın katılımı toplantıları Otoyol güzergâhı üzerinde bulunan Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir ve 

Niğde şehirlerinde Temmuz 2015’te yapılmıştır. Ulusal ÇED sürecinin bir parçası olarak düzenlenen Halkın 

Katılımı Toplantılarının programı Tablo 3.2 içinde verilmiştir.  

Tablo 3.2. Ulusal ÇED Süreci Altında Yapılan Halkın Katılımı Toplantıları 

Halkın Katılımı Toplantısı Yerleri Tarih Katılımcı Sayısı 

Nevşehir 21 Temmuz 2015 12 

Kırşehir 21 Temmuz 2015 22 

Niğde 22 Temmuz 2015 37 

Aksaray 22 Temmuz 2015 14 

Konya 23 Temmuz 2015 11 

Ankara 23 Temmuz 2015 67 

   

Kaynak: (DOKAY, 2016) 

 

Ulusal ÇED Yönetmeliğine uygun olarak ANO Projesi halkın katılımı toplantıları için duyurular halkın katılımı 

toplantısı tarihinden iki hafta öncesinde ulusal ve yerel gazetelerde
1
 yapılmıştır. Toplantılara ilgili Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlükleri başkanlık etmiştir. Toplantılar sırasında Proje’nin çevresel etkileri ve önerilen hafifletme 

tedbirleri sunulmuştur ve katılımcıların Proje ile ilgili endişeleri ve soruları alınmıştır. Proje sahibi olarak KGM 

temsilcileri toplantılara katılmıştır ve katılımcılar tarafından sorulan sorulara ve endişelere yanıt vermişlerdir. 

Toplanan sorular ve endişeler katılım toplantı tutanaklarında verilmiştir, bunlar da daha sonra ÇED Raporunun 

ayrı bir eki olarak özetlenmiştir.  

Halkın Katılımı Toplantısını takiben ANO Projesi için Özel ÇED Raporu Formatı, Komite ve kamunun görüşleri ve 

önerilerini dikkate alarak Bakanlık tarafından hazırlanmıştır. ÇED Raporu Özel Formata uygun olarak yerel ÇED 

Danışmanı tarafından hazırlanmıştır ve İnceleme ve Değerlendirme Komitesi üyelerinin incelemesi ve 

değerlendirmesi için Bakanlığa gönderilmiştir. Ulusal ÇED Yönetmeliği uyarınca inceleme sürecinin başlangıcı ve 

Taslak ÇED Raporu kamuya Bakanlık tarafından ve ilgili İl Müdürlükleri tarafından uygun iletişim araçları 

                                                                                                                     
1
Nevşehir’de yerel olarak yayınlanan Nevsehir Kent Haber Gazetesi, Kırşehir’de yerel olarak yayınlanan Kirsehir Cigdem 

Gazetesi, Niğde’de yerel olarak yayınlanan Niğde Gazetesi, Aksaray’da yerel olarak yayınlanan Aksaray Rota Gazetesi, Konya 
ilinde yerel olarak yayınlanan Hakimiyet Gazetesi ve Ankara şehrinde yayınlanan Anayurt Gazetesi 3 Temmuz 2015 tarihi 
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kullanılarak (örn. duyurular, bildiri platformu, internet vs.) duyurulmuştur. Kamu Taslak ÇED Raporunu gözden 

geçirebilmiş ve görüşlerini ve yorumlarını İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı/Toplantıları üzerinden raporun 

duyurulma tarihinden tamamlanma tarihine kadar Bakanlık veya İl Müdürlüğüne gönderebilmiştir.  

İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı/Toplantıları sırasında komite üyelerinin soruları veya yorumları yanıtlanmış 

ve/veya tartışılmıştır. Rapor komite üyelerinin yorumlarına dayalı olarak tamamlanmış ve Nihai Taslak ÇED 

raporu nihai kamuya beyan için Bakanlığa gönderilmiştir. Buna uygun olarak Nihai Taslak ÇED Raporu Bakanlık 

ve ilgili İl Müdürlükleri tarafından duyuru platformları ve internet üzerinden 10 takvim günü boyunca beyan 

edilmiştir. Beyan sürecinin sonunda Bakanlık ANO ve Erişim Yolları ve Malzeme Alma Ocakları Projesi için ÇED 

Olumlu Kararını 5 Eylül 2016 tarihinde çıkarmıştır (Karar No: 4280). Bakanlığın kararı ulusal ÇED Yönetmeliği 

doğrultusunda uygun yollarla kamuya açıklanmıştır.  

3.2 ÇSED Süreci 

ANO Projesi için ÇSED çalışmaları Aralık 2017’de başlamıştır. ÇSED sürecinin kapsam belirleme aşamasının bir 

parçası olarak etkilenen topluluklar, evler ve yerel kurumsal paydaşlarla görüşmelerden oluşan bir sosyal saha 

çalışması 12 ile 18 Şubat 2018 arasında SRM Danışmanlığın uzman ekibi tarafından yapılmıştır. Bu çalışma 

sırasında saha çalışması yöntemi ve örneklem stratejisi için saha örneklemi içinde 19 yerleşim yerinde toplam 

olarak 6 ilçe yöneticisi ve il valisi, 7 il ve ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü, 8 belediye ve 24 

muhtar/muhtar yardımcısı (kurumsal paydaşlar) ile görüşülmüştür Projeden etkilenen topluluklarla 375 

sosyoekonomik (ev) anketi ve 4 odak grup çalışması yürütülmüştür. Sosyal saha çalışmasına toplam olarak 446 

paydaş ve 45 kurumsal paydaş katılmıştır. 

Danışılan kurumsal paydaşların detaylı bir listesi Tablo 3.3 içinde verilmiştir. Saha çalışması danışmalarının 

sonuçları EK A’da verilmiştir, burada Projeden Etkilenen Kişiler (PEK), temel bilgi vericiler ve kamusal 

paydaşlardan Proje konusunda toplanan yorumlar, derinlemesine bilgi talepleri ve sorular içerilir.  

Tablo 3.3. Sosyal Saha Çalışmasına Katılan Paydaşlar 

Kurum Konum 

Valilikler 

Aksaray Gülağaç İlçe Kaymakamlığı Kaymakam 

Aksaray Ortaköy İlçe Kaymakamlığı Baş Katip 

Aksaray İl Valilikleri Vali Yardımcısı 

Ankara Gölbaşı İlçe Kaymakamlığı Kaymakam 

Ankara Şereflikoçhisar İlçe Kaymakamlığı Kaymakam 

Nevşehir Derinkuyu İlçe Kaymakamlığı Baş Katip 

Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri 

Aksaray Gülağaç İlçe Tarım Müdürlüğü İlçe Müdürü 

Aksaray Ortaköy İlçe Tarım Müdürlüğü İlçe Müdürü 

Aksaray İl Tarım Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 

Ankara Bala İlçe Tarım Müdürlüğü İlçe Müdürü 

Ankara Evren İlçe Tarım Müdürlüğü İlçe Müdürü 

Ankara Gölbaşı İlçe Tarım Müdürlüğü İlçe Müdürü 

Ankara Şereflikoçhisar İlçe Tarım Müdürlüğü İlçe Müdürü 

Belediye Başkanları 

Aksaray Ortaköy Belediyesi Özel Kalem 

Aksaray Sarıyahşi Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı 

Ankara Bala Belediyesi Belediye Başkanı 

Ankara Evren Belediyesi Teknik İşler Müdürü 
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Kurum Konum 

Ankara Gölbaşı Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı 

Ankara Şereflikoçhisar Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı 

Konya Kulu Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı 

Nevşehir Derinkuyu Belediyesi Belediye Başkanı 

Muhtarlar 

Ankara Gölbaşı Hacılar Muhtarı Muhtar 

Ankara Gölbaşı Gökçehüyük Muhtarı Muhtar 

Ankara Gölbaşı Karagedik Ercan Muhtarı Muhtar 

Ankara Bala Yöreli Muhtarı Muhtar 

Ankara Bala Yeniyapançarşak Muhtarı Muhtar 

Konya Kulu Yazıçayır Muhtarı Muhtar 

Ankara Şereflikoçhisar Akarca Muhtarı Muhtar 

Ankara Evren Cebirli Muhtarı Muhtar 

Ankara Evren İnebeyli Muhtarı Muhtar 

Aksaray Sarıyahşi Boğazköy Muhtarı Muhtar 

Aksaray Ortaköy Harmandalı Muhtarı Muhtar 

Aksaray Ortaköy Bozkır Muhtarı Muhtar 

Aksaray Ortaköy Kümbet Muhtarı Muhtar 

Aksaray Ortaköy Ozancık Muhtarı Muhtar 

Aksaray Gülağaç Osmanlı Muhtarı Muhtar Yardımcısı 

Niğde Merkez Hasaköy Muhtarı Muhtar 

Nevşehir Derinkuyu Kuyulutatlar Muhtarı Muhtar Yardımcısı 

Ankara Evren Esentepe Muhtarı Muhtar 

Ankara Evren Yenimahalle Muhtarı Muhtar 

Aksaray Sarıyahşi Fatih Muhtarı Muhtar 

Aksaray Sarıyahşi Yenidoğan Muhtarı Muhtar 

Niğde Merkez Yıldıztepe Yenimahalle Muhtarı Muhtar 

Niğde Merkez Yıldıztepe Bahçelievler Muhtarı Muhtar 

Niğde Merkez Bağlama Cumhuriyet Muhtarı Muhtar 

  

 

ÇSED’in bir parçası olarak yürütülen katılım doğrultusunda Aksaray’ın Ortaköy ilçesinin Kaymakamı etkilenen 

yerleşim yerlerinin muhtarlarını davet etmiştir ve arazi toplulaştırması ve diğer çalışmalar hakkında 15 Şubat 

2018’de bir bilgi toplantısı düzenlemiştir. 
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4. YASAL DÜZENLEMELER VE ULUSLARARASI 

STANDARTLAR/PAYDAŞ KATILIMIYLA İLİŞKİLİ ŞARTLAR 

4.1 Ulusal Yasalar 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Projede paydaş katılımıyla ilişkili temel belgedir. Katılım konusunda Anayasa 

maddeleri şu şekildedir: 

 Düşünce ve görüş özgürlüğü (Türkiye Anayasası, Madde 25): 

Herkes düşünce ve görüş özgürlüğü hakkına sahiptir. Kimse herhangi bir neden veya sebeple düşünceleri ve 

görüşlerini açıklamak zorunda bırakılamaz veya düşünceleri ve görüşleri sebebiyle suçlanamaz veya kınanamaz.  

 İfade ve düşünceyi yayma özgürlüğü (Türkiye Anayasası, Madde 26) 

Herkes düşünceleri ve görüşlerini sözlü olarak, yazılı olarak veya resimlerle veya başka mecralar üzerinden 

bireysel veya kolektif olarak ifade etme ve yayma hakkına sahiptir. Bu hak, resmi yetkililer tarafından müdahale 

olmaksızın bilgi ve fikirleri alma ve başkalarına aktarma özgürlüğünü de içerir.  

 Dilekçe Hakkı (Türkiye Anayasası, Madde 74) 

Türkiye vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yabancılar karşılıklılık ilkesine saygı duyulması kaydıyla yetkili 

mercilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kendilerini veya kamuyu ilgilendiren talepler ve şikâyetler konusunda 

yazılı olarak başvurma hakkına sahiptir. 

Paydaş katılımı konusunda hükümler içeren diğer yasalar ve yönetmelikler aşağıda özetlenmiştir: 

Medeni Kanun 

Gayrimenkul konusundaki haklar ve kısıtlamalar 4721 Sayılı Medeni Kanunun ilgili bölümünde tanımlanmıştır (08 

Aralık 2001 tarihli ve 24607 sayılı Resmi Gazete). Türk Medeni Kanunu Hükümleri Proje’nin tüm aşamalarında 

kabul edilecektir. 

Bilgi Edinme Hakkı Yasası 

Bilgi Edinme Hakkı Yasası (4982 sayılı Yasa; 24 Ekim 2003 tarihli ve 25269 tarihli Resmi Gazete) bilgi edinme 

hakkı sürecini tanımlar. Bu hakkı demokratik ve şeffaf bir yönetim tarafından gerektirilen eşitlik, tarafsızlık ve 

açıklık ilkelerine uygun biçimde düzenler.  

Dilekçe Hakkının Kullanımına Dair Kanun 

Dilekçe Hakkının Kullanımına Dair Kanunun (Kanun No. 4982; 01 Kasım 1984 tarihli ve 3071 sayılı Resmi 

Gazete) 3. Maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ilgili yetkili mercilere 

kendileri veya kamuyu ilgilendiren istekleri ve şikâyetleriyle ilişkili olarak yazılı biçimde başvurma hakkına sahiptir. 

Türkiye’de ikamet eden yabancılar da karşılıklılık ilkesine uyulması ve dilekçenin Türkçe yazılması kaydıyla bu 

haktan faydalanabilir. 

4.1.1.1.1 Arazi Toplulaştırması 
 

Tarımsal Reform Genel Müdürlüğü (TRGM) tarafından yapılan Arazi Toplulaştırmasının (AT) resmi tanımı, özel 

mülkiyet altında parçalı, dağılmış ve uygun şekillenmemiş arazi parsellerinin modern tarımsal uygulamalar ve 

sulamayı kolaylaştırmak için en uygun şekilde yeniden düzenlenmesi ve uygun geometrik şekillere sokulması 

sürecini içerir
2
. Çiftçilere erişim yolları sunmak, çiftlik sulama ve drenaj sistemi, arazi düzleştirme ve toprak geri 

kazanımı hizmetleri sağlamak için arazi toplulaştırmasını çiftlikteki yatırımlar tamamlar. 

                                                                                                                     
2
 Ceylan Ali Riza, Satana Suha, Sert Atakan “Sulanan Arazinin Toplulaştırması Konusunda Türk Deneyimi: Üretim ve Verimlilik 

Sonuçları” Sorumlu Toprak Yönetimi: Kanıta Dayalı Bir Yaklaşıma Doğru, Arazi ve Fakirlik Konusunda Dünya Bankası 
Konferansı, Washington DC. 20-24 Mart 2017 https://www.conftool.com/landandpoverty2017/index.php/07-11-Satana-
483_paper.pdf?page=downloadPaper&filename=07-11-Satana-483_paper.pdf&form_id=483&form_version=final  

https://www.conftool.com/landandpoverty2017/index.php/07-11-Satana-483_paper.pdf?page=downloadPaper&filename=07-11-Satana-483_paper.pdf&form_id=483&form_version=final
https://www.conftool.com/landandpoverty2017/index.php/07-11-Satana-483_paper.pdf?page=downloadPaper&filename=07-11-Satana-483_paper.pdf&form_id=483&form_version=final
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Türkiye'de arazi toplulaştırması iki farklı kanunun hükümlerine göre uygulanır ve uygulamanın prosedür adımları 

genel olarak benzerdir. Bunlar 3083 No.lu "Sulama Alanlarında Arazilerin Yeniden Düzenlenmesi Konusunda 

Tarımsal Reform Kanunu" ve 5403 No.lu "Toprak Korunması ve Arazi Kullanımına Dair Kanun"dur. Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) yukarıda atıfta bulunulan bu iki kanunun hükümlerine göre arazi toplulaştırmasıyla 

ilişkili tüm uygulamalardan (veya projelerden) sorumlu kurumdur.  

GTHB'ye ek olarak Devlet Su İşleri (DSİ) de arazi toplulaştırması gerçekleştirebilir. Önerilen sulama planlarının 

seçimi ve önceliklendirilmesinde DSİ kriterleri arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasını içerir. Ancak 

DSİ tarafından yapılan çalışmalar TRGM denetimine tabidir.  

AT, TRGM (veya kamu hizmetleri sağlamak için arazi alım ihtiyacını karşılayacak yetkili alt kurumlar veya 

varlıklar) tarafından yağmur suyuyla beslenen (kuru tarım) ve sulama arazilerinde (sulamalı tarım) 

gerçekleştirilebilir. Yağmur suyuyla beslenen arazilerde tek yetkili kurum TRGM iken sulamalı arazilerde AT'yi 

sulama geliştirmesiyle birlikte gerçekleştirmeye yetkili kurum DSİ'dir.  

Arazi parçalanması Türkiye'de tarımın gelişimi için temel engellerden biri olarak görülür. Arazi parçalanması temel 

olarak miras (medeni kanun), altyapı yatırımları (yollar, otoyollar, demir yolları, HES'ler vs.), sulama ve drenaj 

altyapısı, kamulaştırmalar ve/veya gönüllü mal ayrılmalarından kaynaklanır.  

Arazi parçalanmasının artışını önlemek için 2014 yılında Arazi Koruma ve Arazi Kullanımı konusundaki kanunlar 

bölünmez parsel boyutunu ve satış yasaklamasını getirmiştir. Tarımsal geliştirme ve tarım arazilerinin korunması 

için devlet tarafından AT'ye öncelik verilir. 

Türkiye'de AT projeleri iki temel yöntemle yapılır: zorunlu ve talebe bağlı. Her iki toplulaştırma tipi için de Bakanlık 

Konseyi kararı gereklidir. Ancak gönüllü arazi toplulaştırması uygulandığında arazi sahiplerinin yarısından fazlası 

(sayıca ve arazi boyutu açısından) arazi toplulaştırmasını talep eder ve arazi toplulaştırması için muvafakatname 

imzalar. Zorunlu arazi toplulaştırması Bakanlık (GTHB) veya Bakanlık Konseyi kararına göre kurulların (toprak 

koruma) talebi üzerine uygulanır.  

Yerel kamusal paydaşlar ve arazi sahipleriyle bilgi toplantısı yapılarak arazi toplulaştırmasıyla ilgili 

talepleri/istekleri anlaşılmaya çalışılır. Proje alanı konusunda arazi kaynakları, sulama, arazi üzerindeki 

hizmetlerle ilişkili bilgiler Projeyle ilişkili görev listesinin hazırlanması için toplanır. Toplantı tutanakları yerel 

kamusal bilgi kanalları kullanılarak açıklanır. 

Arazi toplulaştırma sürecinde öncelikle Tarımsal Reform Genel Müdürlüğü, yeni planlanan parsellerin gösterildiği 

ilk arazi toplulaştırma planı bildirimini yazılı biçimde duyurur. Ardından arazi sahiplerinin yazılı itirazları TRGM 

tarafından alınır ve itirazlar göz önüne alınarak yeni planlar geliştirilir. Yeni arazi toplulaştırma planları ikinci 

bildirimle duyurulur ve itirazlar alınır.  Bildirim itiraz süreci bir anlaşmaya varılana kadar devam eder, bir 

anlaşmaya varmak genellikle üç bildirim kadar sürer ancak dördüncü ve beşinci bildirimlerin duyurulduğu vakalar 

da vardır. Bildirim-itiraz süreci arazi toplulaştırma için paydaş katılımının kritik bir parçasıdır.  

Kamulaştırma Kanunu 

Kamulaştırma Kanunu (Kanun No. 2942; 08 Kasım 1983 tarihli ve 18215 sayılı Resmi Gazete) sürecin 

kamulaştırmanın zorunlu olduğu durumlarda eylemin amacı, yetkisi, prosedürü, gerekçelendirilmesi ve konusuna 

uygun biçimde yürütülmesini sağlar. Proje içinde kamulaştırma yoluyla arazi alımı KGM tarafından 

gerçekleştirilecektir. YİD Sözleşmesine göre Proje Sahibi olan KGM Proje’nin en önemli kamusal paydaşlarından 

biridir. Kamulaştırma süreci, etkilenen paydaşlar tarafından yapılan itirazlar ve itirazların KGM tarafından 

giderilme yolları Proje Şirketi tarafından izlenecektir. 

Kamulaştırma 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre yürütülecektir. Kamulaştırma kanununun 8. Maddesi 

kamulaştırma kararı alındıktan sonra idarenin taşınmazların değerinin belirlenmesi için bir veya daha fazla değer 

biçme komisyonu (en az 3 kişiden oluşan) atayacağını belirtir. İlave olarak pazarlıklar için bir veya daha fazla 

pazarlık komisyonu (yine en az 3 kişiden oluşan) atanacaktır.  

İdare arazi sahibine taşınmazı devralma niyetini bildirdikten sonra arazi sahibi veya temsilcisi taşınmazı satma 

niyetiyle idareye başvurduğu takdirde (bildirimden sonraki 15 gün içinde) pazarlık toplantıları komisyon tarafından 

belirlenen tarihte düzenlenir. Bir anlaşmaya varılması halinde resmi bir rapor imzalanır.  

İdare kırk gün içinde raporda belirtilen tutarı hazırlar ve arazi sahibinden mülkiyet haklarını tapuda belirtilen 

tarihte idarenin adına devretmesini ister. Kamulaştırma ücreti hakların aktarılmasını takiben derhal ödenir.  
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Kamulaştırmaya konu olan taşınmazın sahibi ve işgal eden kişi ve ilgili diğer taraflar kamulaştırma prosedürüne 

veya takdir edilen değerlere ve olgu hatalarına karşı mahkemelerde dava açabilir. 

Madde 8'e göre anlaşma yapılamaması halinde, Kamulaştırma Fiyatının Mahkeme tarafından belirlenmesi 

ve Kanunun 10. Maddesine göre taşınmazın idare adına tescil edilmesi: 

 Kamulaştırma satın alım yoluyla gerçekleştirilemediği takdirde, İdare taşınmazın bulunduğu ilçenin sivil 

mahkemesine, ilgili değer biçme belgesinin yanı sıra diğer bilgi ve belgeleri de içeren bir dilekçeyle 

başvuracaktır.  

 Mahkeme İdare tarafından başvurulan tarihten sonra en geç otuz gün içinde bir mahkeme tarihi 

belirleyecek ve resmi bildirim yoluyla taşınmazın sahibini çağıracaktır. İdare mahkeme tarihi konusunda 

bilgilendirilecektir. 

 Mahkeme sırasında hâkim tarafları taşınmazın fiyatı üzerinde karşılıklı anlaşmaya varmaya davet 

edecektir. Taraflar fiyat üzerinde karşılıklı bir anlaşmaya varabilirse, hâkim üzerinde anlaşılan fiyatı 

kamulaştırma fiyatı olarak belirleyecektir. 

 Tarafların mahkeme sırasında karşılıklı anlaşmaya varamaması halinde, hâkim en geç on gün içinde 

araştırma tarihi belirleyecek ve otuz gün sonra bir mahkeme tarihi belirleyecektir ve taşınmazın 

değerinin uzmanlarca ve tüm ilgili taraflar huzurunda belirlenmesi için yerinde bir araştırma 

yapılacaktır. Araştırma sırasında taşınmazın bulunduğu köyün veya mahallenin muhtarı araştırmada 

mevcut bulunması için davet edilecektir ve onun beyanı da dinlenecektir. 

 Uzmanlar taşınmazın değerini belirten raporlarını, taraflar ve diğer ilgili tarafların beyanlarını da göz 

önünde bulundurarak on beş gün içinde mahkemeye sunacaktır. Mahkeme, mahkeme tarihini bekleme 

gerekliliği olmadan raporla ilgili tarafları bilgilendirecektir. Hâkim, taraflar veya onların avukatları ve 

uzmanlar mahkemeye çağrılacaktır. Mahkeme sırasında varsa uzman raporuna olan taraf itiraz 

beyanları dinlenecektir ve ardından bu itirazlara karşı uzmanların beyanı alınacaktır. 

 Taraflar fiyat üzerinde anlaşamadığı takdirde hâkim tarafından on beş gün içinde sonuçlandırılmak üzere 

gereken yerde yeni bir uzman komitesi görevlendirilecektir ve hâkim verilen rapor/raporlar ve taraflar ve 

uzmanların verdiği beyanlara dayanarak adil ve tarafsız bir kamulaştırma fiyatı belirleyecektir. Mahkeme 

tarafından belirlenen bu fiyat taşınmaz, kaynak veya geçiş hakkının kamulaştırma fiyatıdır.  

 İdareye belirlenen bankaya kamulaştırma fiyatının yatırılması ve ilgili dekontun verilmesi için o beş 

günlük bir süre tanınacaktır. Bu tutarın yatırılmış olduğu veya doğru sahibin belirlenemediği durumlarda, 

mahkeme taşınmazın idare adına tescillenmesi ve doğru sahibe her türlü gelecek ödeme için tutarın 

bloke edildiğini kanıtlayan bir dekont karşılığında doğru sahibe kamulaştırma fiyatı ödemesine karar 

verebilir.  

Dava Hakkı, Kanunun 14. Maddesine göre: 

 İdari yargının önünde kamulaştırma prosedürüne karşı kamulaştırmaya konu olan taşınmazın sahibi 

tarafından bir iptal davası açılabilir veya sahipler tarafından mahkemenin hizmet tarihinden itibaren 

otuz gün içinde olgu yanlışlarına karşı veya mahkeme tarafından gazete yoluyla bir duyurunun 

yapıldığı tarihte tarafların herhangi bir bildirim almamış olmaları halinde adli yargıda düzeltme davası 

açılabilir. 

 İdare, kamulaştırma belgelerinin mahkeme verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde adli yargıda düzeltici 

davalar açabilir. 

Tapu siciline kaydedilmemiş taşınmaz mülkün tescili ve ikamet edenin hakları, Kanunun 19. Maddesine 

göre: 

 Mahkeme Kanunda belirtilen uzmanlar yoluyla yerinde inceleme yapacak, kanıt toplayacak ve durumu 

açıklamak için bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporlar taşınmaz mülkün yüzey alanı, ikamet edenin kimliği, 

vergi sicili, ikametin başlama tarihi ve süresi ve sahiplik hakkı için koşulların oluşup olmadığı konusunda 

detaylar içerecektir. 
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 İdare tarafından çıkarılan ve 10. Madde uyarınca toplanan tüm belgeler taşınmaz mülkün bulunduğu 

bölgenin hukuk mahkemesine verilecektir ve taşınmazın kamulaştırma fiyatının belirlenmesi ve fiyatın 

ödenmesi için taşınmaz mülkün İdare adına tescillenmesi istenecektir. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği 

ÇED Yönetmeliği Çevre Kanununun 10. Maddesi altında düzenlenir (25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi 

Gazete). Yönetmelik tahrip edici çevresel etkiler yaratabilecek projelerin mevcut ve potansiyel etkilerini önlemeyi 

veya hafifletmeyi amaçlar. Halkın katılımı toplantıları ve süreç içinde çıkarılan belgeler ve kararların beyanı dâhil 

olmak üzere ÇED Yönetmeliğinin ilgili hükümleri bu PKP'nin Bölüm 3.2’sinde açıklanmıştır. 

4.2 Uluslararası Standartlar/Gereklilikler 

Uluslararası finans kuruluşları, finansman sağlanacak projelerin çevresel ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi 

ve yönetilmesi için çeşitli politikalar ve prosedürler benimsemiştir. Bu çevresel ve sosyal politikalar ve gereklilikler 

genel olarak Dünya Bankası Grubunun (DBG) Teminat Politikalarına dayalıdır. Bu açıdan Uluslararası Finans 

Kuruluşu'nun (IFC) (DBG altında) Çevresel Sağlık ve Güvenlik Kılavuz İlkeleri ve Çevresel ve Sosyal 

Sürdürülebilirlik konusundaki Performans Standartları en önemli uluslararası gerekliliklerden biri haline gelmiştir. 

Dolayısıyla büyük uluslararası özel bankalar da bu standartları, finansman sağlanması düşünülen projelerin 

çevresel ve sosyal olarak sağlam biçimde geliştirilmesini sağlamayı amaçlayan Ekvator Prensipleri (EP'ler) 

üzerinden benimsemiştir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin İhracat kredisi kurumları 

(İKK’lar) özel sektör projelerini IFC performans standartlarına göre değerlendirir.   

ANO Projesi için hazırlanan ÇSED Raporunun kapsamı şu standartlara uygun olacaktır: 

 Ekvator Prensipleri III (Haziran 2013) 

 IFC'nin Sürdürülebilirlik Politikaları ve Standartları (Ocak 2012) 

 Resmi Olarak Desteklenen İhracat Kredileri ve Çevre ve Sosyal Ortama Saygı Konusunda Ortak 

Yaklaşımlara dair Konsey Önerileri ("OECD Ortak Yaklaşımları") (2016)  

Yukarıda belirtilen ve paydaş katılımıyla ilişkili uluslararası çevresel ve sosyal standartların temel noktaları 

aşağıda sunulmuştur. Bazı durumlarda ulusal (Türkiye) düzenlemelerin yukarıda ortaya konulan seviyeler ve 

tedbirlerden farklı olduğunu kaydetmek önemlidir. ANO Projesi bu durumlarda en sıkı standartlara uymayı 

amaçlar.  

 

Ekvator Prensipleri
3
 

 

Ekvator Prensipleri Finansal Kuruluşlar (EPFK'lar) 2006'da çıkarılan, Haziran 2013'te yenilenen ve EPFK'lar 

tarafından finansmanı sağlanan projelerin sosyal ve çevresel açıdan sorumlu olmasını sağlamak için proje 

finansmanında sosyal ve çevresel riskleri belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek amacını taşıyan bir dizi 

geliştirilmiş politikayı benimsemiştir. Buna uygun olarak bu politikalar ve prensipler proje faaliyetlerinin 

planlanması ve uygulanmasından sorumlu insanlar olarak kredi kullanan kuruluşlar tarafından uyulması gereken 

koşulları tanımlar. Bu prensipler projeden etkilenen ekosistemler ve topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerin 

mümkün olduğunca önlenmesi veya bu etkiler kaçınılmazsa bunların uygun biçimde belirli bir ölçüye kadar 

azaltılması/önlenmesi ve/veya telafi edilmesini
4
 içerir.  

Paydaş katılımıyla ilişkili olarak Ekvator Prensipleri şunları vurgular:  

Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve Ekvator Prensipleri Eylem Planı (Prensip No. 4), Paydaş Katılımı 

(Prensip No. 5) ve Şikâyet Mekanizması (Prensip No. 6) Proje ile ilgili olan Ekvator Prensipleridir.  

Özellikle Prensip 5 yerel topluluk ve diğer paydaşlarla devam eden danışma sürecini, proje faaliyetlerinden 

etkilenen nüfusa uygunluğu ve kültürel hassasiyetlerin göz önüne alınmasını ve bunun yapılandırılmış biçimde 

yapılmasını gerektirir. Bu prensip aynı zamanda danışma sürecinin bağımsız, isteğe bağlı ve bilgi verici olmasını 

ve bu projeden etkilenen grupların ihtiyaçlarının belirlenmesini de gerektirir. Danışma süreci "özgür" (harici 

                                                                                                                     
3
 Ekvator Prensipleri (EP III), Haziran 2006 

4
 Ekvator Prensipleri (EP III), Haziran 2013 
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müdahale, girişim veya yaptırım olmaksızın), "önceden planlanmış" (bilgilerin zamanında beyan edilmesi) ve 

"ilgili" (anlaşılabilir ve erişilebilir bilgiler) olmalıdır ve yalnızca Proje’nin ilk aşamasında değil, tüm proje süreci 

boyunca uygulanmalıdır.  

Bir şikâyet mekanizması bulunmalıdır. Prensip 6 düzenli ve sistematik olarak proje faaliyetlerinden etkilenen 

nüfusun şikâyetlerini alan ve kaydeden ve aynı zamanda belirli bir zaman aralığı içinde önlem alınmasını zorunlu 

kılan bir mekanizmanın kurulmasını gerektirir. Sosyal ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (Prensip No. 2) 

Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Sürdürülebilirlik Politikaları ve Standartları 
5
 

 

Proje’nin sosyal yönleri için ANO Projesi IFC Sürdürülebilirlik Çerçevesi, Performans Standartlarını (2012) göz 

önüne alır. IFC'nin Sürdürülebilirlik Çerçevesi IFC'nin politikalarını ve sürdürülebilirlikle ilişkili sekiz performans 

standardını içerir. 

Performans Standardı 1'in amacı Proje’nin çevresel ve sosyal risklerini tanımlamak ve değerlendirmek; riskleri ve 

çalışanlar/işçiler, etkilenen Topluluklar ve çevre üzerindeki etkileri öngörmek ve önlemek ve önlemenin mümkün 

olmadığı yerde bunları asgariye indirmek
6
 ve artık etkilerin olduğu yerde riskler ve etkileri telafi 

etmek/dengelemek için riskler ve etkiler için bir hafifletme stratejisini uygulamak; etkili yönetim sistemleri 

kullanımıyla müşterileri çevresel ve sosyal performanslarını arttırmak için teşvik etmek; Etkilenen Topluluklardan 

ve diğer paydaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin uygun biçimde yanıtlanması ve yönetilmesini sağlamak; 

Etkilenen Toplulukları etkileyebilecek sorunlar konusunda yakın işbirliğini genişletmek, uygun araçları sağlamak 

ve ilgili çevresel ve sosyal bilgilerin proje boyunca beyan edilmesini ve paylaşılmasını sağlamaktır. PS1'in temel 

bileşenlerinden biri paydaş katılımıdır. Paydaş katılımı “Proje’nin çevresel ve sosyal etkilerinin başarılı biçimde 

yönetilmesi için gerekli güçlü, yapıcı ve hassas ilişkiler kurmak için bir temel” olarak görülür
7
. PS1 ilişkinin 

Proje’nin riskleri ve etkilerine bağlı olduğunu ve genel olarak "paydaş analizi ve planlaması, beyan ve bilgi 

yayımı, danışmanlık ve katılım, şikâyet mekanizması ve etkilenen topluluklara devamlı bilgilendirme yapmayı 

içerdiğini onaylar. 

Resmi Olarak Desteklenen İhracat Kredileri ve Çevre ve Sosyal Ortama Saygı Konusunda Ortak 

Yaklaşımlara dair Konsey Önerileri ("OECD Ortak Yaklaşımları") (2016)  
 

28 Haziran 2012'de benimsenmiş ve OECD Konseyi tarafından 6 Nisan 2016'da revizyondan geçirilmiş olan 

Resmi Olarak Desteklenen İhracat Kredileri ve Çevresel ve Sosyal Gerekli Özen için Ortak Yaklaşımlar 

Konusunda OECD Konseyi Önerisi resmi olarak desteklenen ihracat kredileri için uygulamalarla ilişkili potansiyel 

çevresel ve sosyal etkilerin üyelerin karar verme sürecinin ve risk yönetim sistemlerinin dâhili bir parçası olarak 

tanımlanması, değerlendirilmesi ve çözülmesi için gerekli çevresel ve sosyal özeni göstermek konusunda ortak 

yaklaşımları belirler (www.oecd.org). 

Bilgi alışverişi ve beyanı gerekli özenin gösterilmesi sürecinin temel bileşenlerinden biridir. Bu bileşen altında 

yandaşlar önerinin uygulanmasıyla ilişkili ulusal İKK çevresel ve diğer ilgili politika beyanları veya prensiplerini ve 

prosedürle ilgili kılavuzlukları yayınlamalıdır. A Kategorisi projeleri için iş gizliliğinin kısıtlamaları ve faaliyet 

gösterilen rekabetçi bağlam da hesaba katılarak paydaşlar proje ismi, konumu, proje tanımı ve ilave bilgilerin 

edinilebileceği (örn. ÇSED raporu, özeti) satın alıcı ve/veya proje sponsoru irtibat noktası ve/veya web sitesi 

bağlantısı gibi detayları içeren proje bilgilerini inceleme sürecinde mümkün olan en kısa sürede ve resmi desteği 

almak için nihai taahhütten en az 30 gün önce kamuya açık biçimde beyan etmelidir ve çevresel ve sosyal etki 

bilgilerinin (örn. ÇSED raporu, özeti) inceleme sürecinde mümkün olan en kısa sürede ve resmi desteği almak 

için nihai taahhütten en az 30 gün önce kamunun kullanımına açık olmasını gerektirmelidir.  

  

                                                                                                                     
5
 Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Konusunda IFC Performans Standartları, 2012. 

6
 Riskler ve etkileri asgariye indirmek için benimsenen seçenekler değişir. Uygun olarak riskler ve etkiler azaltılabilir, 

düzeltilebilir, onarılabilir ve/veya geri çevrilebilir. Risk ve etki hafifletme hiyerarşisi Performans 2-8'in ilgili bölümlerinde daha 
detaylı olarak açıklanmaktadır. 
7
 IFC Sürdürülebilirlik Çerçevesi, 2012. 
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5. PAYDAŞ TANIMLAMASI VE ANALİZİ 

Paydaş tanımlaması ve analizi PKP'nin ilk adımdır. Bu bölümün amacı her bir paydaş grubunu belirlemek, belirli 

ilgi seviyelerini ve Proje içindeki etkilerini tanımlamaktır. Proje’nin erken aşamalarından itibaren derinlemesine bir 

paydaş analizi yapmak önemlidir. Paydaş veri tabanı Proje’nin ömrü boyunca gerektiği gibi güncellenecektir. 

Paydaş ilgisi, bir paydaşın Proje’nin kendileri üzerinde doğrudan etkisi veya Projeye duyulan politik, finansal, 

sosyal, kültürel, bilimsel veya teknik ilgi sebebiyle Proje tarafından etkilenen ilgi kapsamı olarak tanımlanır. Bu 

ilgiler olumlu veya olumsuz olabilir ve paydaşın referans koşullarında iyileşmeye veya bozulmaya yol açabilir. 

Paydaş ilgisi Tablo 5.1 içinde tanımlanan kriterler kullanılarak değerlendirilir. 

Tablo 5.1. Paydaş İlgi Seviyesi Tanımları 

İlgi Seviyesi Tanım 

Yüksek  Proje paydaşın ilgileri üzerinde önemli bir olumlu veya olumsuz etkiye sahip olma potansiyelindedir. Etki 

önemli olarak değerlendirilir ve paydaşlar etkiye karşı son derece hassastır. 

Orta Proje paydaşın ilgileri üzerinde ortalama düzeyde bir olumlu veya olumsuz etkiye sahip olma 

potansiyelindedir. Etki ortalama olarak değerlendirilir ve paydaşlar etkiye karşı orta derece hassastır. 

Düşük Proje paydaşın ilgileri üzerinde düşük düzeyde bir olumlu veya olumsuz etkiye sahip olma potansiyelindedir. 

Etki küçük olarak değerlendirilir ve paydaşlar etkiye karşı hassas olarak düşünülmez. 

  

 

Paydaş etkisi bir paydaşın Proje’nin sonuçları üzerindeki gücüne atıfta bulunur. Etki doğrudan veya dolaylı 

olabilir. Dolaylı etki, örneğin bir paydaşın diğerlerini veya önemli bilgilere erişimlerini etkileyebilme kabiliyetinden 

ortaya çıkar. Resmi etki, örneğin devlet onayı ve izin kararları almak yoluyla karar verme sürecini doğrudan 

etkileyebilme kabiliyetinden ortaya çıkar. Paydaş etki seviyesi Tablo 5.2 içinde sunulan kriterlere dayalı olarak 

nitelikseldir. 

Tablo 5.2. Paydaş Etki Seviyesi Tanımları 

Etki Seviyesi Tanım 

Yüksek Paydaş veya paydaş grubu yüksek derecede etkili olarak değerlendirilir ve Projeyi durdurma veya 

geliştiricilerin itibarını önemli ölçüde etkileme kapasitesine sahiptir. Örneğin güçlü sivil toplum kuruluşları 

(STK'lar) ve Proje’nin faaliyetinin 'sosyal lisansını' etkileyebilecek bireyler. 

Orta Paydaş veya paydaş grubu orta derecede etkili olarak değerlendirilir ve Projeyi etkileme veya geliştiricilerin 

itibarını etkileme konusunda ortalama bir kapasiteye sahiptir. Örneğin lobi grupları, STK'lar ve küçük birlikler. 

Düşük Paydaş veya paydaş grubu yalıtılmıştır ve Proje veya geliştiricilerin itibarı üzerinde etkide bulunmak 

konusunda kısıtlı bir kapasiteye sahiptir. Örneğin kurumsal ve sosyal meşruiyete sahip olmayan, Proje 

konusunda farkındalığı olmayan veya zayıf bir kapasiteye sahip olan paydaşlar. Coğrafi olarak uzak olan 

yalıtılmış toplulukların düşük etkiye sahip olduğu düşünülür; ancak birlikler ve sosyal medya üzerinden 

birbirine bağlanmış böylesi topluluklarda oluşan bir grubun orta derecede etkiye sahip olabileceği 

düşünülebilir. 
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5.1 Paydaş Analiz Matrisi 

Etki sınıflandırması kullanan paydaş analiz matrisi (bkz. Şekil 5-1) uygun bir paydaş açıklama ve danışmanlık 

stratejisinin geliştirilmesini kolaylaştırır.  

 

Şekil 5-1. Paydaş Analiz Matrisi 

 

Tablo 5.3 ANO Projesi için tanımlanmış temel paydaş gruplarının bir özetini sunar. İlgi ve etki seviyelerini yanı 

sıra her paydaş grubu için katılım seviyeleri de tablo içinde sıralanmıştır. 

Tablo 5.3. Paydaş Grupları ve Proje Konusunda İlgileri/Etkileri 

Paydaş Grubu Paydaş Kuruluş Proje Konusundaki İlgileri/Etkileri 

Ulusal yetkili merciler 
 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı 
o Karayolları Genel Müdürlüğü  

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  
o Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

İlgi seviyesi: Yüksek 

Etki seviyesi: Yüksek 

Katılım seviyesi: Derinlemesine  

 

Bunlar Proje’nin inşaat ve işletim aşamaları 
boyunca karar verme süreci, kontrol ve denetleme 
süreçlerini yöneten temel paydaşlardır. Proje’nin 
arazi alımının bir parçası olarak kamulaştırma 
faaliyetleri KGM tarafından, arazi toplulaştırma 
faaliyetleri Tarımsal Reform Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülür. 

Yerel merciler - İlçe Kaymakamlıkları, Belediyeler ve Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlükleri 

aşağıda sıralanmıştır:  

 Gölbaşı  

 Bala  

 Kulu  

 Şereflikoçhisar  

 Evren  

 Sarıyahşi  

 Ağaçören  

 Ortaköy  

 Gülşehir  

 Gülağaç  

 Acıgöl  

İlgi seviyesi: Yüksek 

Etki seviyesi: Düşük 

Katılım seviyesi: Derinlemesine  

 

Bu merciler bölgedeki temel paydaşlardır. Proje 
ulusal bir önemde olduğu için bu paydaşların etki 
seviyesi düşükken ilgi seviyesi yüksektir. Bu 
nedenle bu paydaşların güçlü biçimde katılımı 
Proje için önemlidir.  
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Paydaş Grubu Paydaş Kuruluş Proje Konusundaki İlgileri/Etkileri 

 Derinkuyu  

 

- İl Valilikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri 

aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Ankara 

 Aksaray 

 Niğde 

 Konya 

 Nevşehir 

 Kırşehir 

 

-Doğrudan etkilenen topluluklar ve 

yerleşimlerin muhtarları 

Doğrudan etkilenen 
topluluklar ve yerleşimler 

 Proje Alanının yakın çevresinde bulunan 
topluluklar ve yerleşimler (Detaylı bir liste 
Tablo 2-2 içinde verilmiştir) 

 Proje Alanını tarım ve hayvancılık için 
kullanan yerel topluluklar 

İlgi seviyesi: Yüksek 

Etki seviyesi: Düşük 

Katılım seviyesi: Derinlemesine 

 

Bu topluluklar ve yerleşimler Proje’nin arazi alımı 

(diğer varlıklarını kaybedenler de dâhil), ulaşım 

(araziye veya diğer yerleşimlere) ve yerel istihdam 

etkilerinden etkilenir. Ancak Proje’nin ulusal 

seviyede olmasından dolayı bu paydaşların etki 

seviyesi düşüktür. Projeden doğrudan etkilendikleri 

içinse bu paydaşların ilgi seviyesi yüksektir. Bu 

paydaşlarla derinlemesine katılımın sağlanması 

Proje için kritik bir önemdedir.  

Yeniden yerleşimden 
etkilenecek topluluklar 

 Kümbet yerleşimi (13 ev) 

 Potansiyel olarak diğer yerleşimler 
İlgi seviyesi: Yüksek 

Etki seviyesi: Düşük 

Katılım seviyesi: Derinlemesine 

 

Bu topluluklar kalıcı meskenlerini (evlerini) 

kaybedecek olan paydaşlardır ve bu nedenle 

yeniden yerleşime tabidirler.  

Proje Alanı civarında 
bulunan yerel işletmeler 
ve Projeden doğrudan 
etkilenenler 

 Yerel Teşebbüsler 

 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 
(KOBİ'ler) 

İlgi seviyesi: Orta 

Etki seviyesi: Düşük 

Katılım seviyesi: Odaklanmış katılım  

 

ANO Projesinin yeni güzergâhı üzerinde bulunan 

işletmeler Projeden olumlu etkilenecektir. Eski 

güzergâh üzerinde bulunan işletmeler potansiyel 

olarak olumsuz biçimde etkilenecektir. Ancak eski 

güzergâh da kullanılmaya devam edeceğinden, 

olumsuz etki seviyeleri yüksek olmayabilir. Bu 

paydaşların odalar ve örgütler gibi temsilcileri 

güzergâh gelişimi ve Proje’nin yatırımları hakkında 

bilgilendirilmelidir.  

Proje Alanı civarında 
bulunan sosyal hizmet 
sağlayıcıları ve Projeden 
doğrudan etkilenenler 

İnşaat kampları alanlarında bulunan veya 

buralara yakın faaliyet gösteren sosyal 

hizmet sağlayıcılarının, özellikle de kamptaki 

işçilerin hastalıklar veya yaralanmaları 

durumunda hizmet sunması gerekebilecek 

her türlü tıbbi hizmet sebebiyle bir ilgileri 

olması muhtemeldir. 

İlgi seviyesi: Düşük 

Etki seviyesi: Düşük 

Katılım seviyesi: Bilgi beyanı 

 

Sivil Toplum Kuruluşları 
 Türkiye Çevre Vakfı İlgi seviyesi: Orta (özellikle yerel ve bölgesel 
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Paydaş Grubu Paydaş Kuruluş Proje Konusundaki İlgileri/Etkileri 

(STK'lar)  WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı) 

 TEMA 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) 

 Türkiye Yollar, Binalar ve İnşaat İşçileri 
Sendikası 
(YOL-İŞ) 

 Ticaret ve Sanayi Odaları 

 Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları 
Birliği (TMMOB) 

 Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 

STK'ların Projeden olumlu ekonomik etkiler alması 

beklenmektedir)  

Etki seviyesi: Düşük 

Katılım seviyesi: Odaklanmış katılım 

 

Bunlar ulusal ve yerel seviyelerde faaliyet gösteren 

temel STK paydaşlarıdır. Özellikle yerel Ticaret ve 

Sanayi odaları ve Esnaf ve Sanatkâr Odalarının 

Proje konusunda bilgilendirilmesi önemlidir çünkü 

bu yerel kuruluşlar Proje tarafından etkilenebilecek 

işletmelerin temsilcileridir. 

Medya 
 Ulusal haber ajansları 

 Ulusal medya 

 Bölgesel ve yerel medya  

İlgi seviyesi: Düşük  

Etki seviyesi: Düşük 

Katılım seviyesi: Bilgi beyanı 

 

Ulusal, bölgesel ve yerel medya kuruluşları proje 

detayları hakkında bilgilendirilecektir. 

ANO Projesi 
 Çalışanlar  

 Yükleniciler  

 Alt yükleniciler 

İlgi seviyesi: Düşük  

Etki seviyesi: Orta 

Katılım seviyesi: Yorum yapma imkânı  

 

Bu paydaşlar Proje’nin yerel istihdamı, inşaatı ve 

bakım faaliyetlerine katılacak yükleniciler, alt 

yükleniciler ve çalışanlardır.  

 

 
  

 

Detaylı bir paydaş listesi EK B içinde verilmiştir. Bu liste, izleme faaliyetlerini takiben Proje Şirketi tarafından 

düzenli aralıklarla güncellenecektir. 

5.2 Hassas Paydaşlar 

Proje’nin etkilediği nüfus içindeki hassas gruplar ÇSED'in bir parçası olarak yürütülen sosyoekonomik çalışmayla 

tanımlanmıştır. Saha çalışması hassas grupların arazi alımı, ekonomik yerinden etme, inşaat sebebiyle azalan 

yaşam kalitesi, topluluk sağlık ve güvenliği sorunları ve fiziksel yeniden yerleşim sebebiyle geçim durumları 

üzerinde etki almaya açık olan gruplar olduğunu göstermiştir. Hassas gruplar içinde geçim kaynakları ve varlıkları 

Projeden etkilenen fakir, kadınların geçindirdiği evler, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bulunmaktadır. Özel olarak 

Projeden etkilenen hassas evler/bireyler, ÇSED'in bir parçası olarak geliştirilen çerçevelerde hazırlanacak olan 

Geçim Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması Planı (GKYYP) ve Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) 

kapsamında yürütülecek detaylı çalışmalarla tanımlanacaktır. Hassas gruplar önemli paydaşlardır ve PKP'nin 

birincil amaçlarından biri onlara Projeye katılım konusunda eşit fırsat sağlayarak Proje’nin onların görüşlerini göz 

önüne alabilmesi ve ihtiyaçlarına karşılık verebilmesini sağlamaktır. Hassas gruplar konusunda yerel kadınlar için 

ayrı toplantılar, Proje konusunda anlamlı bilgilere sahip olduklarını ve şikâyetlerini nasıl dile getirebileceklerini 

öğrenmelerini sağlamak için yaşlıların evlerinde ziyareti gibi özel katılım tedbirleri de alınacaktır.  
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6. PAYDAŞ KATILIM YÖNTEMLERİ 

Bu PKP bölümü, ANO Projesi tarafından kullanılacak katılım yöntemlerini tanımlar. Proje inşaat ve işletim 

aşamaları boyunca tüm paydaşlarla farklı katılım yöntemlerinin kullanılması Proje için hayati önemdedir. Tablo 6.1 

içinde katılım yöntemleri detaylı biçimde tanımlanmaktadır. 

Bu tabloda tanımlanan yöntemler arasından Proje web sitesi hâlihazırda Ocak 2018'de Proje Şirketi 

(http://www.ergotoyol.com.tr/) tarafından faaliyete sokulmuştur ve site üzerine bir şikâyet ve yorum formu 

yüklenmiştir. Ayrıca Nisan 2018 itibariyle ÖMK'nın kurumsal yapısında bir Halkla İletişim Sorumlusu (HİS) de 

atanmıştır (Proje Şirketinin Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (KSGÇ) Müdürüne bağlıdır) 

 

Tablo 6.1. Bilgilendirilmiş İstişare ve Katılım Yöntemleri 

Yöntem Tanım Hedeflenen Paydaş Aşama 

Halkın katılımı 

toplantılar 

 Geniş bir dinleyici kitlesine Proje bilgilerini 
sunan ve soru ve cevap oturumları 
düzenleyen toplantılar. Bunlar Proje 
paydaşları tarafından kolaylıkla erişilebilecek 
yerel mekânlarda ve uygun zamanlarda 
düzenlenecektir.  

 Sunumları ve tartışmayı desteklemek için 
basılı materyaller (bilgi broşürleri vs.) 
sağlanacaktır. 

 Tüm toplantılarda katılım sayılır. 

 Doğrudan etkilenen 
topluluklar ve yerleşimler 

 Yeniden yerleşimden 
etkilenecek topluluklar 

 Yerel Resmi Daireler 

 Yerel İşletmeler 

 Genel Halk 

 ÇSED Açıklaması 

 Proje İnşaat 
Aşaması 

Bire bir ve 

küçük grup 

toplantıları 

 Temel paydaşlar ve önemli referans 
bilgilerine erişimi olanlar. Toplantılar genel 
olarak daha detaylıdır ve ortak planlama için 
kullanılabilir. 

 Ulusal Merciler 

 Yerel Merciler 

 Muhtarlar 

 Yerel İşletme Temsilcileri  

 ÇSED İstişaresi 

 ÇSED Açıklaması 

 Proje İnşaat 
Aşaması 

 Proje İşletim 
Aşaması 

Yorum dönemi   Yerel topluluklara taslak ÇSED ve önerilen 
proje faaliyetleri konusunda geri bildirimde 
bulunma fırsatı verir. ÇSED ve teknik 
olmayan özetin kopyaları temel paydaşlara ve 
Doğrudan Etkilenen Topluluklara ve 
Yerleşimlere dağıtılır 

 Halkla İletişim Sorumlusu (HİS) irtibat 
numarası sağlanır ve topluluklar yorumlarını 
nasıl yapacakları konusunda destek veya 
kılavuzluk talebinde bulunabilir. 

 Doğrudan etkilenen 
topluluklar ve yerleşimler 

 Yeniden yerleşimden 
etkilenecek topluluklar 

 Ulusal Merciler 

 Yerel Resmi Daireler 

 Yerel İşletmeler 

 Muhtarlar 

 ÇSED Açıklaması 

Posta/telefon/ep

osta 

 Sorumlu HİS üzerinden Proje ve ÇSED süreci 
hakkında zamanlı bir biçimde sorular sorma 
veya endişeleri dile getirme fırsatı. 

 Proje hakkında şikâyetlerin bildirilmesi 

 Tüm paydaşlar  Proje İnşaat 
Aşaması 

 Proje İşletim 
Aşaması 

Proje web sitesi  Proje’nin web sitesinin çalışmasını, ÇSED 
Teknik Olmayan Özetinin (TOÖ) ve ilgili 
planların web sitesinde yayınlanmasını 
sağlamak. 

 Aynı zamanda web sitesi üzerinde tüm bilgi 
broşürlerini ve diğer görsel materyalleri 
yayınlamak. 

 Şikâyet mekanizması iletişim araçları web 
sitesi üzerinde sunulmalıdır 

 Proje hakkında şikâyetlerin bildirilmesi 

 Tüm paydaşlar  ÇSED Açıklaması 

 Proje İnşaat 
Aşaması 

 Proje İşletim 
Aşaması 

    

  

http://www.ergotoyol.com.tr/
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7. PAYDAŞ KATILIM PROGRAMI 

Bu bölüm planlanan paydaş katılım programının bir özetini sunar. ANO Projesi kapsamındaki paydaş 

istişarelerinin Tablo 7.1 uyarınca yürütülmesi planlanmıştır.  

Tablo 7.1. Yürütülen ve Planlanan Paydaş İstişareleri 

İstişare 
Aşaması 

Faaliyet Paydaşlar Tarih/Beklenen 
Tarih 

İstişare Amacı 

Kapsam 
Belirleme 
Aşaması 
İstişareleri 

Kapsam Belirleme Saha 
Çalışması 

(Tüm Otoyol güzergâhı 
boyunca yürütülen saha 
tanıma çalışmaları ve temel 
proje bileşenlerinin ziyaret 
edilen konumları ve Otoyolun 
arazi alımı içinde bulunan 
seçilmiş yerleşimler) 

 Doğrudan etkilenen 
topluluklar ve 
yerleşimler 

 Yeniden 
yerleşimden 
etkilenecek 
topluluklar 

 Muhtarlar 

Ocak 2018  Kapsam belirleme 
raporunun hazırlanması 
ve ÇSED kapsamındaki 
sosyal saha 
çalışmalarının 
planlanması 

ÇSED'in bir parçası olarak 
Sosyal Saha Çalışması 

(19 yerleşim yerinde toplam 
olarak 7 ilçe kaymakamı ve il 
valisi, 7 il ve ilçe müdürlüğü, 
8 belediye ve 24 
muhtar/muhtar temsilcisiyle 
görüşülmüştür. Aynı 
zamanda 375 
sosyoekonomik araştırma ve 
4 odak grup çalışması 
yapılmıştır. Toplam olarak 
446 paydaşa ve 45 kurumsal 
paydaşa danışılmıştır. 

 Doğrudan etkilenen 
topluluklar ve 
yerleşimler 

 Yeniden 
yerleşimden 
etkilenecek 
topluluklar 

 Muhtarlar 

 Yerel Resmi 
Daireler 

Şubat-Mart 2018  Ev anketleri, muhtar 
anketleri ve seçilen 
yerleşimlerde yerel 
mercilerle yapılan 
istişareler. 

 Sosyoekonomik referans 
değerlerinin belirlenmesi 
ve ÇSED'in bir parçası 
olarak sosyal etki 
değerlendirmesinin 
hazırlanması (bkz. 
ÇSED Bölüm 15) 

ÇSED 
Açıklaması 

Kamuya açıklama toplantıları 

(Etkilenen 6 ilde 15 ilçede 
toplantılar planlanmaktadır. 
Fiziksel yerinden etmeden 
etkilenecek yerleşim 
yerlerinde ilave toplantılar 
yapılacaktır (örn. Kümbet). 
Bu toplantılarda ÇSED'in 
temel bulgularını özetlemek 
için sunumlar yapılacaktır ve 
katılımcılara sorularını, 
endişelerini dile getirerek 
yanıt almaları için fırsat 
tanınacaktır)  

 Doğrudan etkilenen 
topluluklar ve 
yerleşimler 

 Fiziksel yerinden 
etmeden 
etkilenecek 
topluluklar 

 Yerel Resmi 
Daireler 

 Yerel İşletme 
Temsilcileri (Odalar 
vs.) 

 Genel Halk 

ÇSED açıklama 
aşaması 
sırasında 
(2018'in ikinci 
çeyreğinde 
yapılması 
planlanmaktadır) 

 Kamu ve diğer ilgili 
tarafların Proje hakkında 
bilgi edinmesini ve 
sorumlu taraflara 
görüşlerini, sorularını ve 
yorumlarını dile 
getirmesini sağlamak 
için  

 Şikâyet mekanizması ve 
paydaşlarla iletişim 
yöntemleri konusunda 
bilgi seviyesini arttırmak 
için. 

Basılı Proje bilgileri 
materyallerinin dağıtımı 

(Broşürler, ÇSED Açıklama 
Paketinin temel bileşenleri 
vs. dâhil tüm materyaller 
Türkçe olacaktır)  

 Yerel Resmi 
Daireler 

 Muhtarlar 

 Bu materyaller 
muhtarlar, 
belediyeler ve 
valilikler üzerinden 
kullanılabilir 
kılınacaktır.  

ÇSED açıklama 
aşaması 
sırasında 
(2018'in ikinci 
çeyreğinde 
yapılması 
planlanmaktadır) 

 Proje ve ÇSED 
süreci/bulguları konusunda 
şeffaf ve doğru bilgiler 
sağlamak için 

Proje web sitesi 

(http://www.ergotoyol.com.tr/; 

finansal kapanıştan en az 30 
takvim günü önce)  

 Doğrudan etkilenen 
topluluklar ve 
yerleşimler 

 Yeniden 
yerleşimden 
etkilenecek 
topluluklar 

 Yerel Resmi 
Daireler 

 Yerel İşletme 
Temsilcileri (Odalar 
vs.) 

ÇSED açıklama 
aşaması 
sırasında 
(2018'in ikinci 
çeyreğinde 
yapılması 
planlanmaktadır) 

 

 Proje ve ÇSED 
süreci/bulguları 
konusunda şeffaf ve 
doğru bilgiler sağlamak 
için  

 Şikâyet mekanizması ve 
iletişim araçları 
konusunda bilgilerin 
yayınlanması  

http://www.ergotoyol.com.tr/
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İstişare 
Aşaması 

Faaliyet Paydaşlar Tarih/Beklenen 
Tarih 

İstişare Amacı 

 Genel Halk 

İnşaat Aşaması Bire bir toplantılar (örn. 
HİS(ler) üzerinden vs.) 

Küçük toplantılar 

Halkın katılımı toplantıları 

Basılı materyallerin dağıtımı 

Posta/telefon/eposta 

 

 Doğrudan etkilenen 
topluluklar ve 
yerleşimler 

 Yeniden 
yerleşimden 
etkilenecek 
topluluklar 

 Yerel Resmi 
Daireler 

 Yerel İşletme 
Temsilcileri (Odalar 
vs.) 

 Muhtarlar 

Tüm inşaat 
aşaması 

 

 Proje’nin inşaat faaliyetleri 
hakkında bilgilerin ilgili 
paydaşlara sağlanması  

 Proje’nin yerel istihdamı, 
yerel satın alma/tedarik 
fırsatları konularında 
paydaşların 
bilgilendirilmesi  

 Şikâyet mekanizması 
iletişim araçları 
konusunda bilgi 
sağlanması (örn. proje 
web sitesi üstünde, bilgi 
broşürleri yoluyla) 

 Etkilenen arazi 
sahipleriyle Arazi Alımı ve 
Toplulaştırması istişaresi, 
Bu KGM ve Tarımsal 
Reform Müdürlüğü 
tarafından yürütülecektir 

Erken İşletim 
Aşaması 

Bire bir toplantılar 

Küçük toplantılar 

Halkın katılımı toplantıları 

Basılı materyallerin dağıtımı 

Posta/telefon/eposta 

 Doğrudan etkilenen 
topluluklar ve 
yerleşimler 

 Yeniden 
yerleşimden 
etkilenecek 
topluluklar 

 Yerel Resmi 
Daireler 

 Yerel İşletme 
Temsilcileri (Odalar 
vs.) 

 Muhtarlar 

İşletimin ilk yılı 
(2021 birinci 
çeyreği ve 2022 
birinci çeyreği 
arasında 
beklenmektedir) 

 Proje’nin işletim 
faaliyetleri konusunda bilgi 
sağlanması  

 Proje’nin yerel istihdamı, 
yerel satın alma/tedarik 
fırsatları konularında 
paydaşların 
bilgilendirilmesi  

 Şikâyet mekanizması 
iletişim araçları 
konusunda bilgi 
sağlanması (örn. proje 
web sitesi üstünde, bilgi 
broşürleri yoluyla) 

 Projeden etkilenen 
topluluklar üzerindeki 
etkilerin takibi 

İşletme Aşaması Bire bir toplantılar 

Küçük toplantılar 

Halkın katılımı toplantıları 

Basılı materyallerin dağıtımı 

Posta/telefon/eposta 

 

 Doğrudan etkilenen 
topluluklar ve 
yerleşimler 

 Yeniden 
yerleşimden 
etkilenecek 
topluluklar 

 Yerel Resmi 
Daireler 

 Yerel İşletme 
Temsilcileri (Odalar 
vs.) 

 Muhtarlar 

YİD 
Sözleşmesine 
göre işletim 
aşamasının geri 
kalanı boyunca  

 Şikâyet mekanizmasının 
korunması ve kayıtların 
izlenmesi  
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8. KAYNAKLAR VE SORUMLULUKLAR 

Paydaş katılımını planlama, sunma ve izleme konusundaki roller ve sorumluluklar bu bölümde detaylı olarak 

sıralanmıştır. Tablo 8.1 içinde paydaş katılımıyla ilişkili her temel konumla bağlantılı görevler açıklanmaktadır. 

Proje’nin örgütsel tablosu Şekil 8-1'de sunulmaktadır.   

Tablo 8.1. Paydaş Katılımı için Temel Roller ve Sorumluluklar 

Konum Görevler/Sorumluluklar 

KGM (Proje Sahibi)  Kamulaştırma faaliyetleriyle arazi alımı. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  Projeden etkilenen yerleşimlerde arazi toplulaştırması. 

Proje Şirketi Merkezi (KSGÇ Müdürü)   Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm faaliyetlerin koordine 
edilmesi. 

 Paydaş katılımı için genel sorumlulukla bir paydaş katılımı öncüsü olarak 
görev yapma 

 Proje Şirketi ve Yüklenicilerin HİS'lerini koordine etme ve katılım 
faaliyetlerinin PKP ile uyumlu biçimde yapılmasını sağlama 

 Şikâyetleri alma ve çözümleri takip etme. 

 ÇSED, YYEÇP ve GKYYÇP'nin uygulanması (geliştirilir geliştirilmez YYEP 
ve GKYYP ile değiştirilmek üzere) 

 Arazi toplulaştırma ve kamulaştırma yoluyla arazi alımının izlenmesi ve 
takibi. 

 İnşaat aşaması boyunca yüklenicilerin denetlenmesi. 

 İnşaat aşaması ve Otoyol işletimi sırasında bakım ve onarım faaliyetleri.  

Proje Şirketi HİS(ler)i 

(HİS sayısı detaylı planlamaya dayanılarak 

belirlenecektir) 

 Paydaş katılım stratejisinin dâhili olarak açıklanmasının ve stratejinin ve bu 
PKP'nin uygulanabilmesi için çalışanların, kaynakların ve sistemlerin mevcut 
olmasının sağlanması.  

 Şikâyet Mekanizmasının uygulamada olmasının sağlanması. 

 Tüm taraflarca tüm paydaş katılımını içeren faaliyetlerde koordinasyonun ve 
tutarlılığın sağlanması. 

EPC Yüklenicisi / Topluluk İlişkileri 

Görevlisi/Görevlileri 

 Yükleniciler tarafından şikâyet mekanizmasının uygulamada olmasının 
sağlanması. Şikâyet kayıtlarının gözden geçirilmesiyle yüklenicilerin 
şikâyetleri kayıt altına aldığından ve Proje PKP'sinde tanımlandığı gibi 
zamanında ve uygun biçimde yanıtlandığından emin olunması.  

 Yüklenicilerle koordinasyon halinde ve gerektiği gibi toplulukla ilişkili 
sorunları gidermek için, kapanmamış şikâyetleri çözmeyi amaçlayan 
tedbirler dâhil olmak üzere ilave tedbirlerin geliştirilmesi ve uygulanması. 

 Rutin paydaş katılımının yürütülmesi. 

 Şikâyetlerin kaydedilmesini ve uygun biçimde yanıtlanmasının sağlanması. 

 Yerel iş gücü, dâhili şikâyetler ve işçi konaklamaları dâhil olmak üzere 
sosyal konular konusunda aylık yüklenici izlemesinin gözden geçirilmesi ve 
değerlendirilmesi. 

 Topluluk ilişkileri ve ilgili sorunların aylık ÇSG incelemesi kapsamına ve 
Proje Şirketi tarafından hazırlanacak vaka raporlarına dâhil edilmesinin 
sağlanması. 

Dâhili İzleme Uzmanları   Proje’nin inşaat ve işletme faaliyetleri boyunca ÇSED, YYEÇP ve 
GKYYÇP'nin dâhili uzmanlar tarafından düzenli olarak izlenmesi (geliştirilir 
geliştirilmez YYEP ve GKYYP ile değiştirilmek üzere)  

Harici İzleme ve Değerlendirme Uzmanları  Proje’nin inşaat ve işletme faaliyetleri boyunca ÇSED, YYEÇP ve 
GKYYÇP'nin harici uzmanlar tarafından düzenli olarak izlenmesi ve 
değerlendirilmesi (geliştirilir geliştirilmez YYEP ve GKYYP ile değiştirilmek 
üzere) 
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Şekil 8-1. Proje’nin Organizasyon Şeması 
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9. ŞİKÂYET MEKANİZMASI 

Şikâyet mekanizması paydaş katılım faaliyetlerinin temel bir bileşenidir. ANO Projesinin şikâyet mekanizması üç 

gruba ayrılmıştır:  

1) Arazi alımı ve diğer varlıklarla ilişkili şikâyetler,  

2) Proje Şirketinin ve yüklenicilerinin inşaat ve işletim faaliyetleriyle ilgili şikâyetler, 

3) Dâhili paydaşların şikâyetleri (Proje Personeli, Yüklenici ve alt yüklenici personeli) 

Arazi alımı ve diğer varlıklarla ilişkili şikâyetler 

Arazi ve diğer varlıkların alımı faaliyetleri KGM tarafından yürütülüyor olsa da arazi toplulaştırma çalışmaları 

Tarımsal Reform Müdürlüğünce yürütülmektedir. Bu süreçler KGM ve Tarımsal Reform Müdürlüğü tarafından 

ulusal yasalara uyularak yönetilir. Arazi ve diğer varlıkların alımı konusundaki şikâyetler doğrudan bu kurumlara 

yapılır. Proje Şirketi Projeyle ilişkili şikâyetleri izler ve bunların nasıl çözüldüğüne dair KGM'den bilgi alır.  

Proje Şirketinin ve yüklenicilerinin inşaat ve işletim faaliyetleriyle ilgili şikâyetler 

Proje’nin şikâyet mekanizması projeden etkilenen toplulukların endişe ve şikâyetlerini almayı, çözmeyi ve takip 

etmeyi amaçlar. Uluslararası gerekliliklere uygun olarak ANO Projesi için bir şikâyet mekanizması oluşturma 

çalışmaları Proje Şirketi tarafından Ocak 2018'de Proje web sitesinin (http://www.ergotoyol.com.tr/) kurulmasıyla 

başlamış ve buraya bir şikâyet ve yorum formu yüklenmiştir. Bu hazırlık niteliğindeki mekanizma Proje Şirketi 

tarafından geliştirilerek inşaat şantiyelerine ve diğer uygun yerlere (örn. tüm Projeden Etkilenen Yerleşimlerdeki 

Muhtar ofislerinde) kilitli şikâyet kutuları ve şikâyet formları konulacaktır. 

Proje Şirketinin HİS'i şikâyetleri inşaat aşaması boyunca haftalık olarak toplayacaktır (işletim aşaması sıklığına 

inşaat aşamasının sonunda karar verilecektir). Alınan tüm şikâyetler Ankara'daki Proje Şirketi Merkezinde 

toplanacaktır ve şikâyetlerin yönetimi/takibi burada planlanacaktır.  

ANO Projesi paydaşlar için daima erişilebilir olacak ve tüm şikâyetlere (şikâyet, talep, fikir, öneri) mümkün olan ilk 

fırsatta yanıt verecektir. Şikâyet mekanizmasında en önemli konu tüm şikâyetlerin etken bir biçimde alınması, 

kaydedilmesi ve önceden belirlenmiş bir zaman çizelgesi dâhilinde, içerikleri temelinde, Proje Şirketi tarafından 

yanıtlanması ve alınacak düzeltici/düzenleyici eylemlerin her iki tarafça kabul edilebilir olmasıdır. Şikâyetlere 

verilen bu yanıtlar her iki taraf için tatmin edici olmalı, faaliyetler takip edilmeli ve şikâyetleri iletenler düzeltici 

faaliyetlerin sonuçları hakkında bilgilendirilmelidirler. Proje’nin web sitesi şikâyetleri toplamak ve bu şikâyetler için 

başka bir önemli kanal olarak kalmaya devam edecektir. Bu kanal da Proje Şirketi Merkezi tarafından 

yönetilecektir.  

 

Proje Şirketi uzmanları ve yüklenicileri yerel halkla, diğer paydaş ve yetkililerle yakın ilişkiler kurmak ve onların 

projedeki gelişmeler konusunda bilgilerini güncellemek, proje hakkındaki endişelerini dinlemek ve kaydetmek, 

şikâyetlerini almak, düzenli olarak dosyalamak ve hızla uzlaşılmasını sağlamak amacıyla Ankara'daki Proje 

Şirketinin ilgili yöneticileriyle paylaşmakla sorumludur. HİS'lerin sorumlulukları insanların şikâyet mekanizmasının 

varlığında haberdar olmasını sağlamayı, şikâyetleri almayı ve Proje Şirketi'nin Ankara Merkezine aktarmayı içerir. 

Proje Şirketi hâlihazırda Nisan 2018 itibariyle ÖMK'nın kurumsal yapısında bir Halkla İletişim Sorumlusu (HİS) de 

atamıştır (Proje Şirketinin KSGÇ Müdürüne bağlıdır). 

Şikâyetlerini iletip kayda geçirmek için paydaşlar tarafından kullanılacak iletişim yöntemleri Tablo 9.1’de 

sunulmuştur. 

  

http://www.ergotoyol.com.tr/
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Tablo 9.1. Şikâyet İletme Yöntemleri 

İletişim Yöntemi  

İnternet sayfası http://www.ergotoyol.com.tr/ 

http://www.ergotoyol.com.tr/sikayet-ve-oneri/  

Telefon 0 312 499 50 80 

 

Adres Gaziosmanpaşa Mahallesi 79/1 Sokak No: 6 M 

Gölbaşı / Ankara  

Eposta info@ergotoyol.com.tr 

Şikâyet Kutuları Etkilenen tüm yerleşimlerde 

Şikâyet Formları ERG uzmanları ve paydaşlar tarafından doldurulacaktır 

  

 

Şikâyetler istenirse şikâyetçi tarafından anonim olarak gönderilebilir, ancak bu şikâyetçiye geri bildirimde 

bulunulamayacağı anlamına gelecektir. Şikâyet ileten insanlar aynı zamanda herhangi bir ceza veya misillemeye 

maruz kalmayacaktır ve Şikâyet Mekanizmasının kullanımı şikâyetçinin diğer mekanizmalara (örn. 

mahkemeler/hukuk) erişimini önlemez. 

Şikâyet Mekanizmasının Proje Şirketinin ve yüklenicilerinin inşaat ve işletim faaliyetleriyle ilgili şikâyetler için 

işlem akışı aşağıda tanımlanmış ve Şekil 9-1 içinde gösterilmiştir:  

1. ANO Projesi için şikâyet iletişim yöntemleri hazırlanır. Yerel halk ve paydaşlar bilgilendirilir. Araçlar şu 

şekildedir:  

 İnternet sayfası 

 E-posta adresi 

 Telefon 

 Şikâyet Kutuları (Etkilenen tüm yerleşimler) 

 Şikâyet Formları 

2. Şikâyetler bu kanallar üzerinden toplanır. 

 Telefon 

 ANO Proje sahalarına veya ANO Merkezine kişisel ziyaret 

 Şikâyet kutuları üzerinden başvuru (şantiyede ve etkilenen tüm yerleşimlerde kurulmuş olan)  

 İlgili kamu idareleri üzerinden (il ve ilçe valilik ve kaymakamlıkları, belediyeler, muhtarlar) 

 E-posta  

 Toplantılar  

 ANO Projesi personeli üzerinden  

 Yazılı dilekçe  

 Şantiye ziyaretleri ve diğerleri sırasında. 

3. Kanallar üzerinden alınan tüm şikâyetler Proje Şirketinin HİS'i tarafından toplanır.  

4. Alınan şikâyetler veri tabanına elektronik olarak kaydedilir.  

http://www.ergotoyol.com.tr/
http://www.ergotoyol.com.tr/sikayet-ve-oneri/
mailto:info@ergotoyol.com.tr
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5. Şikâyetler kaydedildikten sonra bunlar Proje Şirketinin KSGÇ Müdürüne aktarılır ve Proje Şirketinin KSGÇ 

Müdürü üst yönetimi bilgilendirir.  

6. Proje Şirketinin HİS'i şikâyetin alındığını onaylamak için 7 gün içinde şikâyette bulunan kişiyi telefonla 

ve/veya e-postayla bilgilendirir.  

7. İlgili birim araştırma yapar ve Proje Şirketinin HİS'ine 7 gün içinde yazılı olarak şikâyet veya şikâyet formuyla 

ilgili görüş ve önerilerini sunar. 

8. Proje Şirketinin HİS'i taslak bir yanıt hazırlar ve bunu KSGÇ Müdürünün onayına sunar. Yanıtın içeriğine 

karar verilir ve onaylanır. 

9. Yanıt Proje Şirketinin HİS'i tarafından şikâyeti vermiş olan kişiye aktarılır. 

10. Yanıtı takiben Şikâyet Formu ve kaydı sürecin sonucuna uygun olarak güncellenir, bu şikâyetin olumlu 

kabulünü ve başvuran kişi tarafından çözünün kabulünü içerebilir.  

Şikâyetler için bir izleme-değerlendirme sistemi kurulur. Şikâyetlerin süreci, Şikâyet Formunun son bölümüne gün 

sayısı girilerek izleme ve değerlendirme sistemi üzerinde kaydedilir. Harici izleme yoluyla uzmanlar izleme ve 

değerlendirme süreci için şikâyet veren kişilerle görüşür. 

 

Şekil 9-1. Şikâyet Mekanizması İş Akışı 

 

 

Proje Şirketinin şikâyet formu EK C'de sunulmaktadır. Proje Şirketinin web sitesi üzerindeki şikâyet bağlantısı da 

EK D’de gösterilmektedir. 

  

Şikayetin alınması (şikayet 
veya talep) 

Proje Şirketi (HİS) şikayeti 
kayıt altına alır 

Tüm şikayetlerin Proje 
Şirketinin KSGÇ Müdürüne 

iletilmesi 

Şikayetin kayda alınması ile 
ilgili başvuruyu yapan kişiye 

onay verilmesi (7 iş günü 
içerisinde) 

Şikayetin KSGÇ Müdürü/HİS 
tarafından ilgili birime iletilmesi 

İlgili birimin yanıtı 

(7 iş günü içerisinde) 

Proje Şirketi HİS'inin taslak bir 
yanıt hazırlaması ve bu 
yanıtın KSGÇ Müdürü 

tarafından kontrol edilmesi 

Başvuruyu yapan kişiye 
yanıtın Proje Şirketi HİS'i 

tarafından iletilmesi 

Şikayet Formunun verilen 
yanıtla güncellenmesi 
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Dâhili paydaşların şikâyetleri (Proje Personeli, Yüklenici ve alt yüklenici personeli) 

Dâhili Paydaşlar Proje Şirketi ve yüklenicileri için çalışan işçiler, yöneticiler, temsilciler ve tedarikçilerdir. Şikâyetler 

istenirse şikâyetçi tarafından anonim olarak gönderilebilir, ancak bu şikâyetçiye geri bildirimde bulunulamayacağı 

anlamına gelecektir. Şikâyet ileten insanlar aynı zamanda herhangi bir ceza veya misillemeye maruz 

kalmayacaktır ve Şikâyet Mekanizmasının kullanımı şikâyetçinin diğer mekanizmalara (örn. mahkemeler/hukuk) 

erişimini önlemez. 

Dâhili paydaşların şikâyet mekanizması aşağıdaki gibidir: 

 Dâhili paydaşlar şikâyet mekanizmasını şu yöntemleri kullanarak başlatabilir: 

 Şikâyet Kutuları (inşaat alanlarında, yemek salonlarında, sosyal tesislerde, yatakhanelerde ve ofislerde 

bulunan) 

 E-posta 

 Dilekçe 

 Telefon 

 Yüklenici üzerinden 

 Kanallar üzerinden alınan tüm şikâyetler İnsan Kaynakları (İK) biriminde toplanır.  

 Şikâyetler İK uzmanı tarafından kaydedilir. İK Birimi şikâyeti ilgili birime aktarır.  

 İK Uzmanı şikâyetin anonim olmaması halinde şikâyette bulunan kişiye 7 gün içinde telefon ve/veya e-posta 

yoluyla şikâyetin alındığına dair bir onay verecektir. 

 İK uzmanı taslak yanıtı hazırlar ve bunu İK birimi Müdürünün onayına sunar. Müdür taslak yanıt konusunda 

Genel Müdürü bilgilendirir. Yanıtın içeriğine karar verilir ve onaylanır. 

 Yazılı yanıt İK Birimi tarafından başvuruda bulunan kişiye aktarılır.  

 Yanıtı takiben Şikâyet Formu güncellenir.  
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10. İZLEME VE RAPORLAMA 

PKP'nin başarısını ölçmenin temel amacı, öğrenilen, edinilen bilgileri ve katılım sayesinde karşılıklı üzerinde 

anlaşılan noktaları uygulamaya geçirmektir. Paydaşlar tarafından hangi öğelerin veya politikaların 

değiştirilemeyeceğine başından karar verilmesi, paydaş görüşlerinin göz önüne alınmadığı hissinin oluşmaması 

ve oluşabilecek gerginlikten kaçınılması için son derece önemlidir.  Paydaşların katılımı, politikalar ve kararların 

ilerletilmesinde odaklanmış sonuçlar elde etmek konusunda vazgeçilmez bir öneme sahiptir. 

Paydaş katılımı Proje’nin dâhili bir parçası olduğundan, bu planlar için oluşturulmuş izleme ve değerlendirme 

mekanizmaları da PKP'yi izleyecektir. Aşağıda ANO Projesi için muhtemel bir PKP İzleme Çerçevesi Tablo 10.1 

içinde belirlenmiştir. 

KGM tarafından yürütülen arazi ve diğer varlıkları alma faaliyetleri ve Tarımsal Reform Müdürlüğü tarafından 

yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları da Proje Şirketi tarafından bu kuruluşların izin verdiği ölçüde izlenerek, 

arazi alımı ve telafi sürecine arazi sahipleri tarafından katılım seviyesi proje standartları açısından belirlenmeye 

çalışılacaktır. 

 

Tablo 10.1. PKP İzleme Çerçevesi 

İzleme Odağı İzleme Göstergesi   Dönem İzleme Sıklığı İzlemeden 

Sorumlu Taraflar 

Toplumun Güveni 

ve Tatmini 

- Proje tarafından etkilenen evlerin 
kamu arazisi kullanımı konusundaki 
kısıtlamalar ve proje sebebiyle 
gerçekleştirilen arazi alımı sürecine 
karşı tavırlarını gayri resmi yollardan 
izlemek için görüşmelerden ve alınan 
geri bildirimlerden edinilen gözlemleri 
kullanın. 
- Görüşmelerden ve alınan geri 
bildirimlerden elde edilen gözlemleri 
kullanın. 
- Paydaşların kamusal istişare sürecine 
karşı tavrı.  
- Şikâyet mekanizması yoluyla 
topluluğun güven ve tatmininin 
incelenmesi. 
- Güncel Proje tarafından sosyal bir 
destek olarak topluluk yararına 
gerçekleştirilen projeler.  

İnşaat ve İşletme  Haftalık ve Aylık ANO Projesi HİS 

İnşaat 

Faaliyet 

(İlk yıl) 

Her 6 ayda bir Bağımsız Topluluk 

Uzmanı/ 

Danışmanlık Şirketi 

Faaliyet 

(İkinci yıl) 

Yıllık 

Faaliyet (YİD 

döneminin sonuna 

kadar) 

Önceki sonuçlara 

dayalı olarak daha 

sonra belirlenecek 

Kamusal istişare 
süreci ve Şikâyet 
Mekanizması 

- Tanımlanan kamusal istişare süreci - 
faaliyet kaydı, yapılan toplantı sayısı, 
kamusal toplantılara katılan katılımcı 
sayısı, yerel mercilere veya diğer yerel 
paydaşlara yapılan ziyaretler, proje 
tarafından etkilenen konumlara 
gerçekleştirilen ziyaret sıklığı. 
- Şikâyet mekanizması - yöntemler, 
çözülen veya kapanan şikâyet sayısı ve 
bunların sonuçları. 

İnşaat ve İşletme  Haftalık ve Aylık ANO Projesi HİS 

İnşaat 

İşletme (İlk yıl) 

Her 6 ayda bir Bağımsız Topluluk 

Uzmanı/ 

Danışmanlık Şirketi 

 
Faaliyet 

(İkinci yıl) 

Yıllık 

Faaliyet (YİD 

döneminin sonuna 

kadar) 

Önceki sonuçlara 

dayalı olarak daha 

sonra belirlenecek 
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EK A. Sosyal Saha Çalışması İstişarelerinin Sonuçları 

Tablo A.1. Aşağıdaki Konularda PEK'lerden Gelen Daha Fazla Bilgi Talebi (Sosyo-ekonomik Hane Anketi 2018) 

Şu konularda daha 
fazla bilgi talebi: 

Konu Yanıtlar 
Toplam 
Yanıtlar 

Akarca Bağlama Boğazköy Bozkır Evren 
Gökçe 
hüyük 

Hacılar 
Harman 

dalı 
Hasaköy 

Karagedik 
Ercan 

Kuyulu 
tatlar 

Kümbet Osmanlı Ozancık Sarıyahşi Yazıçayır 
Yeniyapanc

arsak 
Yıldıztepe Yöreli 

Hava kirliliği olacak 
mı? Hava kirliliği için 
hafifletme tedbirleri 
alınacak mı? 

Hava 8 8           X         X X       X X X   

Proje’nin inşaatına ne 
zaman başlanacak? 

İnşaat 

157 

127 X X   X X X X X X X X X X X X X X X X 

Otoyol inşaatı ne 
zaman tamamlanacak? 

İnşaat 30         X X X X X X X X X X X X X X   

Toz olacak mı? Toz 
için hafifletme tedbirleri 
alınacak mı? 

Toz 3 3             X       X   X             

İşe alınmak için nereye 
başvurmalıyız? 

İstihdam 

40 

23   X X X X X     X X X X X   X     X   

Projede kaç kişi 
çalışacak? 

İstihdam 17   X X           X X X X X X X   X X   

Çevreye etkisi ne 
olacak? 

Çevre 44 44 X X X X X X X       X X X X X X X X   

Şikâyetlerimizi kime 
bildirebiliriz?  

Şikâyet 12 12         X X X X   X X       X X X X   

Araziler gönüllü satıcı 
ve gönüllü alıcı 
görüşmeleriyle mi, 
yoksa zorunlu 
kamulaştırmayla mı 
alınacak? 

Arazi Edinimi 

128 

68   X X X X X X X X X X X X X X X   X   

Arazimin ne kadar 
etkilendiğini ne zaman 
öğreneceğim? 

Arazi Edinimi 59   X X X X X X X X X X   X X X   X X   

Arazi toplulaştırması 
olacak mı? 

Arazi Edinimi 1       X                               

Özel parsellerimiz 
etkilenecek mi? Nasıl? 

Geçim 
Kaynakları 

183 

58   X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Kullandığımız araziye 
nasıl erişeceğiz (tarım 
ve meracılık için)? 

Geçim 
Kaynakları 

53   X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Hazine arazimiz, 
meramız ve diğer ortak 
arazilerimiz etkilenecek 
mi? 

Geçim 
Kaynakları 

38   X     X X X X X X X X X X X X X X   

Hazine arazisi üzerinde 
çiftçilik yapıyorum. 
Burası otoyol sahası 
içinde kalırsa bir 
tazminat alabilecek 
miyim? 

Geçim 
Kaynakları 

26   X X X X X X     X   X X   X   X X   

Eski otoyolun yanında 
olan dükkanlar ve 
işletmelere ne olacak? 

Geçim 
Kaynakları 

8     X   X             X X     X   X   

Rahatsız edici gürültü 
olacak mı? Gürültü için 
hafifletme tedbirleri 
alınacak mı? 

Gürültü 3 3                         X     X   X   

Evlerimiz etkilenecek 
mi? 

Yeniden 
Yerleşim 

28 28   X   X X X X     X   X     X   X X   

Otoyol 
köyün/mahallenin 
içinde geçecek mi? 

Trafik 

37 

21 X X   X X X X X   X   X     X X X X   

Trafik yoğunluğu 
artacak mı? 

Trafik 16 X X   X X X X     X X X     X   X X X 

Eski otoyol hala 
kullanılmaya devam 
edecek mi? 

Ulaşım 10 10 X X     X X   X   X X   X       X     

Su kaynaklarında 
azalma olacak mı? 
Bunlar kirlenecek mi? 

Su Kaynakları 15 15 
 

X X 
  

X 
 

X 
 

X X X X 
 

X X 
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Tablo A.2. Aşağıdaki Konularda Muhtarın Daha Detaylı Proje Bilgisi Talebi (Muhtar Görüşmesi 2018) 

Sorular Konu 
Yanıtlar 
Toplam 

Toplam Yanıtlar Akarca Bağlama Boğazköy Bozkır Evren 
Gökçe 
hüyük 

Hacılar 
Harman 

dalı 
Hasaköy 

Karagedik 
Ercan 

Kuyulu 
tatlar 

Kümbet Osmanlı Ozancık Sarıyahşi Yazıçayır 
Yeniyapan

carsak 
Yıldıztepe Yöreli 

Proje’nin inşaatına ne 
zaman başlanacak? 

İnşaat 8 8     X X X       X   X   X       X X   

Toz olacak mı? Toz 
için hafifletme 
tedbirleri alınacak mı? 

Toz 1 1                                   X   

Projede kaç kişi 
çalışacak? 

İstihdam 

7 

5         X     X   X       X   X       

İşe alınmak için 
nereye başvurmalıyız? 

İstihdam 2               X                   X   

Şikâyetlerimizi kime 
bildirebiliriz?  

Şikâyet 3 3               X     X X               

Pompalanan su 
kaynağımızı elektrik 
kaynağına 
bağlayabilirler mi?  

Altyapı 

2 

1                           X           

Fırtına suyu altyapısı 
olacak mı? 

Altyapı 1                           X           

Araziler gönüllü satıcı 
ve gönüllü alıcı 
görüşmeleriyle mi, 
yoksa zorunlu 
kamulaştırmayla mı 
alınacak? 

Arazi Edinimi 

3 

2               X       X               

Arazi toplulaştırması 
olacak mı? Evetse, bu 
nasıl yapılacak? 

Arazi Edinimi 1                   X                   

Kullandığımız araziye 
nasıl erişeceğiz (tarım 
ve meracılık için)? 

Geçim 
Kaynakları 

17 

9 X             X X X X     X X X     X 

Hazine arazisi 
üzerinde çiftçilik 
yapıyorum. Burası 
otoyol sahası içinde 
kalırsa bir tazminat 
alabilecek miyim? 

Geçim 
Kaynakları 

1   X                                   

Özel parsellerimiz 
etkilenecek mi? Nasıl? 

Geçim 
Kaynakları 

5   X           X       X       X     X 

Hazine arazimiz, 
meramız ve diğer 
ortak arazilerimiz 
etkilenecek mi? 

Geçim 
Kaynakları 

2           X           X               

Evlerimiz etkilenecek 
mi? 

Yeniden 
Yerleşim 

1 1                       X               

Proje’nin faydaları 
neler? 

Proje 2 2                           X X         

Otoyol 
köyün/mahallenin 
içinde geçecek mi? 

Trafik 2 1             X                         

Trafik yoğunluğu 
artacak mı? 

Trafik   1                   X                   

Su kaynaklarında 
azalma olacak mı? 
Bunlar kirlenecek mi? 

Su 
Kaynakları 

1 1 
          

X 
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Tablo A.3. Muhtarların Görüşleri/Soruları/Talepleri 

Yerleşim yeri Muhtarların Proje Konusunda yorumları Yorum Tipi 

Akarca  Güçlü sosyal ilişkiler (akrabalar) ve iş ilişkileri sebebiyle Buyukkısla yerleşimine erişim 
yolları olması önemlidir. 

 Yeterli sayıda alt geçit yapılmalıdır. 

 Yeterli sayıda menfez yapılmalıdır çünkü PEK'lerin geçim kaynakları için hayvan otlatma 
kritik önemdedir. 

Şikâyet 

Bağlama 
kasabası 

 Otoyol yararlı olacaktır. 

 Topluluk yatırımı için (örn. spor tesisleri) potansiyel alanlar belirtilmiştir.  

Talep 

Boğazköy  Arazi toplulaştırma konusunda sorunlar olmuştur ve TRGM ve uygulama kuruluşuna erişim 
zorludur. Kamu kuruluşlarında katılım kısıtlıdır.  

Şikâyet 

Bozkır  Temel sorunlar su altyapısını ilgilendirir. Kızılırmak nehri su kaynağına erişim faydalı 
olacaktır.   

 Kanalizasyon ve su tedarik sistemi iyileştirmeleri ihtiyacı belirtilmiştir.   

Talep 

Evren  Yeterli büyüklükte yeterli sayıda alt geçit yapılmalıdır. Şikâyet 

Gökçehüyük  Kamulaştırma erişim yolları topluluk içinde gerilimlere yol açabilir. 

 Erişim yollarının kaliteli olması önemlidir.  

 Yeterli sayıda menfez yapılmalıdır. 

 Bir şikâyet kutusu koyulmalıdır. 

Şikâyet 

Hacılar  Yorum yok Uygulanabili
r değil 

Harmandalı  Otoyolla ilgili herhangi bir raporlanmış sorun yoktur. 

 En büyük endişemiz/şikâyetimiz arazi toplulaştırma uygulamaları konusundadır (TRGM 
tarafından yürütülen). 

 Arazi toplulaştırma 1,5 hektarlık arazinin kaybına yol açmıştır, kamulaştırma uygulanmış 
olsaydı bu kayıptan kaçınılabilirdi. Arazi toplulaştırma yerine kamulaştırma yapılmalıdır.  

 Arazi toplulaştırma kuyuları etkilemiştir, AT yüzünden iki kuyu kaybedilmiştir. Dahası 
önerilen arazi yerleşim yerinden çok daha uzaktır. 

 Arazi toplulaştırma uygulamalarının engellenmesi için mahkemeye başvurulmuştur. 
Mahkemeye başvurmuş olan başka köyler de vardır. Bunlar: Bozkır, Çiftevi ve 
Sarıyahşi'dir.  

Şikâyet 

Hasaköy  Yerel satın alma fırsatları köy seviyesinde açıklanmalıdır. Yerel üreticiler Proje’nin yerel 
satın almasından faydalanabilir. Yerleşimde süt ve et ürünleri, tüketim ürünleri vs. gibi satın 
alma için tedarikçi olma kapasitesi mevcuttur. 

Talep 

Karagedik Ercan  İnşaata yakın zamanda başlanmıştır. Yerleşim yeri otoyol inşaatından fayda elde etmeyi 
beklemektedir.  

Talep 

Kuyulutatlar  Pompalanan su kaynağı üzerindeki etkinin detaylıca gözden geçirilmesi ve su kaynağı 
üzerindeki etkiler konusunda bilgilerin açıklanması gerekmektedir.  

Şikâyet 

Kümbet  Aileler arasında mevcut kan davaları sorunları vardır. 

 Fiziksel yerinden etmenin telafi edilmesi için yalnızca arazi sahiplerinin değil tapuya sahip 
olmayan kullanıcıların da göz önüne alınması gerekmektedir.  

Şikâyet 

Osmanlı  Yorum yok. Uygulanabili
r değil 

Ozancık  Kızılırmak Nehrindeki su kaynağına erişim yerleşim yerine fayda sağlayacaktır. Talep 

Sarıyahşi  Otoyol arazini bölünmesine yol açmaktadır, Otoyolun diğer tarafında bulunan arazilere 
erişim için yeterli sayıda alt geçit yapılması çok önemlidir. 

 TRGM tarafından yürütülen arazi toplulaştırması, özellikle de toplulaştırmadan sonraki 
arazi tahsisi objektif değildir. PEK'ler verimli arazileri kaybetmiştir ve kötü arazi 
toplulaştırması etkilerinden dolayı Projeye karşı olumsuz duygular vardır. Projede arazi 
toplulaştırması yerine kamulaştırma uygulanmalıydı. 

Şikâyet 

Yazıçayır  Proje Şirketi PEK'lerin katılımını sağlamalı ve Muhtarlarla etkili iletişim kanalları kurmalı ve 
yerleşim yerlerini ziyaret etmelidir.  

 Şikâyetler için bir şikâyet kutusu konulması faydalı olacaktır. 

Talep 

Şikâyet 

Yeniyapancarsak  Yerleşim yeri Otoyolun erişim yoluna çok yakındır ve yol inşaatından sağlık ve güvenlik 
açılarından olumsuz biçimde etkilenebilir. Erişim yolu tasarımının yerleşim yerlerine 
yakınlığını göz önünde bulundurması gerekir.   

Şikâyet 

Yıldıztepe  Yerleşim yerinde yerel istihdam beklentileri vardır.  

 Muhtarla düzenli istişareler (katılım) yapılmalıdır. 

Görüş 

Talep 

Yöreli  Tarım arazilerine erişim sağlanmalıdır. 

 Yerleşimin su kaynağı Otoyol inşaatı sırasında kesintiye uğramıştır. Bu konudaki şikâyet 
Proje Şirketine gönderilmiştir ama 10 günden sonra herhangi bir yanıt alınmamıştır. 

Talep 

Şikâyet 
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Yerleşim yeri Muhtarların Proje Konusunda yorumları Yorum Tipi 

   

Tablo A.4. Kamusal Paydaş Bilgi Talepleri 

 

Temel Kuruluşlar Arazi 

Toplulaştırmas

ı 

Trafik 
Yerel 

Ekonomi 

Geçim 

Kaynakları 

Halk Sağlığı 

ve Güvenliği 
Gelir Kaybı Altyapı 

Aksaray Belediyesi 
       

Bala Belediyesi 
       

Derinkuyu 

Belediyesi        

Evren Tarım 

Müdürlüğü        

Evren Belediyesi 
       

Gölbaşı Tarım 

Müdürlüğü        

Gölbaşı 

Kaymakamlığı        

Gölbaşı Belediyesi 
       

Gülağaç 

Kaymakamlığı        

Kulu Belediyesi 
       

Ortaköy Tarım 

Müdürlüğü        

Ortaköy 

Kaymakamlığı        

Ortaköy Belediyesi 
       

Sarıyahşi Belediyesi 
       

Şereflikoçhisar 

Tarım Müdürlüğü        

Şereflikoçhisar 

Kaymakamlığı        

Şereflikoçhisar 

Belediyesi        
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EK B. Detaylı Paydaş Listesi 

Seviye Kategori Kurum/Kuruluş 

Dâhili 

Personel ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. (Proje Şirketi) 

Yükleniciler ERG İnşaat, Pi Makina, diğerleri. 

Paydaşlar ERG İnşaat, Seza İnşaat 

Ulusal 

Bakanlıklar ve 
İlgili Merciler 

Ulaşım, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Karayolları Genel Müdürlüğü (Proje Sahibi) 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Doğal Mirası Koruma Genel Müdürlüğü  

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

  

STK'lar 

Türkiye Çevre Vakfı 

Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye (WWF) 

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) 

Türkiye Yollar, Binalar ve İnşaat İşçileri Sendikası 
(YOL-İŞ) 

Ticaret ve Sanayi Odaları 

Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) 

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 

Medya 
Ulusal haber ajansları 

Ulusal medya 

      

Yerel 
Devlet / Yerel 

Merciler ve 
Kuruluşlar 

Gölbaşı İlçe Kaymakamlığı 

Bala İlçe Kaymakamlığı 

Kulu İlçe Kaymakamlığı 

Şereflikoçhisar İlçe Kaymakamlığı 

Evren İlçe Kaymakamlığı 

Seriyahşi İlçe Kaymakamlığı 

Ağaçören İlçe Kaymakamlığı 

Ortaköy İlçe Kaymakamlığı 

Gülşehir İlçe Kaymakamlığı 

Gülağaç İlçe Kaymakamlığı 

Acıgol İlçe Kaymakamlığı 

Derinkuyu İlçe Kaymakamlığı 

Gölbaşı Belediyesi 

Bala Belediyesi 

Kulu Belediyesi 

Şereflikoçhisar Belediyesi 

Evren Belediyesi 

Sarıyahşi Belediyesi 

Ağaçören Belediyesi 

Ortaköy Belediyesi 

Gülşehir Belediyesi 

Gülağaç Belediyesi 

Acıgol Belediyesi 

Derinkuyu Belediyesi 

Gölbaşı İlçe Tarım Müdürlüğü  

Bala İlçe Tarım Müdürlüğü  

Kulu İlçe Tarım Müdürlüğü  

Şereflikoçhisar İlçe Tarım Müdürlüğü  

Evren İlçe Tarım Müdürlüğü  

Seriyahşi İlçe Tarım Müdürlüğü  

Ağaçören İlçe Tarım Müdürlüğü  

Ortaköy İlçe Tarım Müdürlüğü  

Gülşehir İlçe Tarım Müdürlüğü  

Gülağaç İlçe Tarım Müdürlüğü  
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Seviye Kategori Kurum/Kuruluş 

Acıgöl İlçe Tarım Müdürlüğü  

Derinkuyu İlçe Tarım Müdürlüğü  

Ankara İl Valiliği 

Aksaray İl Valiliği 

Niğde İl Valiliği 

Konya İl Valiliği 

Nevşehir İl Valiliği 

Kırşehir İl Valiliği 

Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

Aksaray Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

Niğde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

Konya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

Kırşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

Akara İl Tarım Müdürlüğü 

Aksaray İl Tarım Müdürlüğü 

Niğde İl Tarım Müdürlüğü 

Konya İl Tarım Müdürlüğü 

Nevşehir İl Tarım Müdürlüğü 

Kırşehir İl Tarım Müdürlüğü 

Hacılar Muhtarı 

Ballıkpınar Muhtarı 

Yavrucuk Muhtarı 

Gökçehüyük Muhtarı 

Karagedik Muhtarı 

Tepeyurt Muhtarı 

Mahmatlı Muhtarı 

Mahmatlıbahçe Muhtarı 

Bağiçi Muhtarı 

Yöreli Muhtarı 

Ahmetçayırı Muhtarı 

Emirler Muhtarı 

Yeniyapançarsak Muhtarı 

Hanburun Muhtarı 

Derekışla Muhtarı 

Belçarsak Muhtarı 

Sofular Muhtarı 

Köşker Muhtarı 

Yazıçayır Muhtarı 

Aktaş Muhtarı 

Doğankaya Muhtarı 

Akarca Muhtarı 

Büyükkışla Muhtarı 

Yusufkuyusu Muhtarı 

Büyükdamlacık Muhtarı 

Acıöz Muhtarı 

Şanlıkışla Muhtarı 

Acıkuyu Muhtarı 

Kaçarlı Muhtarı 

Gülhüyük (Muhlisobası) Muhtarı 

Kıyıevi (Şereflidavutlu) Muhtarı 

Cebirli Muhtarı 

İnebeyli Muhtarı 

Yusufuşağı Muhtarı 

Kürtü (Altınbaşak) Muhtarı 

Solakuşağı Muhtarı 

Çatalpınar  (Çerkezuşağı) Muhtarı 

Evren  (Çıkınağıl) Muhtarı 

Sarıyahşi Muhtarı 

Boğazköy Muhtarı 
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Seviye Kategori Kurum/Kuruluş 

Kütüklü Muhtarı 

Harmandalı Muhtarı 

Devedamı Muhtarı 

Çiftevi Muhtarı 

Salarıalaca Muhtarı 

Gökler Muhtarı 

Bozkır Muhtarı 

Sarıkaman Muhtarı 

Pirli Muhtarı 

Durhasanlı Muhtarı 

Kümbet Muhtarı 

Çatın Muhtarı 

Ozancık Muhtarı 

Ovaören Muhtarı 

Babakonağı Muhtarı 

Karakova Muhtarı 

Alayhanı Muhtarı 

Süleymanhüyüğü Muhtarı 

Düğüz (Osmanlı) Muhtarı 

Gülpınar Muhtarı 

Bekarlar Muhtarı 

Kurugöl Muhtarı 

Gösterli Muhtarı 

Hasaköy Muhtarı 

İnli Muhtarı 

Pınarcık Muhtarı 

Kuyulutatlar Muhtarı 

Kayırlı Muhtarı 

Yazıhüyük (Bozkır) Muhtarı 

Kileredere (Hürriyet) Muhtarı 

Bağlama (Cumhuriyet) Muhtarı 

Bekdik Muhtarı 

Saraycık Muhtarı 

Kocabey Muhtarı 

Güzler Muhtarı 

Kuşdili Muhtarı 

Yenice Muhtarı 

    

STK'lar 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası 

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 

Konya Ticaret ve Sanayi Odası 

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası 

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası 

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

    

 

Doğrudan 
etkilenen 
yerleşim 

 

Hacılar 

Ballıkpınar 

Yavrucuk 

Gökçehüyük 

Karagedik 

Tepeyurt 

Mahmatlı 

Mahmatlıbahçe 
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Seviye Kategori Kurum/Kuruluş 

Bağiçi 

Yöreli 

Ahmetçayırı 

Emirler 

Yeniyapançarsak 

Hanburun 

Derekışla 

Belçarsak 

Sofular 

Köşker 

Yazıçayır 

Aktaş 

Doğankaya 

Akarca 

Büyükkışla 

Yusufkuyusu 

Büyükdamlacık 

Acıöz 

Şanlıkışla 

Acıkuyu 

Kaçarlı 

Gülhüyük (Muhlisobası) 

Kıyıevi (Şereflidavutlu) 

Cebirli 

İnebeyli 

Yusufuşağı 

Kürtü (Altınbaşak) 

Solakuşağı 

Çatalpınar  (Çerkezuşağı) 

Evren  (Çıkınağıl) 

Sarıyahşi 

Boğazköy 

Kütüklü 

Harmandalı 

Devedamı 

Çiftevi 

Salarıalaca 

Gökler 

Bozkır 

Sarıkaman 

Pirli 

Durhasanlı 

Kümbet 

Çatın 

Ozancık 

Ovaören 

Babakonağı 

Karakova 

Alayhanı 

Süleymanhüyüğü 

Düğüz (Osmanlı) 

Gülpınar 

Bekarlar 

Kurugöl 

Gösterli 

Hasaköy 

İnli 

Pınarcık 

Kuyulutatlar 

Kayırlı 
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Seviye Kategori Kurum/Kuruluş 

Yazıhüyük (Bozkır) 

Kileredere (Hürriyet) 

Bağlama (Cumhuriyet) 

Bekdik 

Saraycık 

Kocabey 

Güzler 

Kuşdili 

Yenice 

    

Yeniden 
yerleşimden 
etkilenecek 
topluluklar 

Kümbet yerleşimi (13 ev) 

Potansiyel olarak diğer yerleşimler (Sarıyahşi, Evren, Gökçehüyük, Yavrucuk, Yazılıhüyük, 
Hasaköy, İnli) 
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EK C. Proje Şirketi’nin Şikayet/ Talep Formu 

ERG Otoyol A.Ş. Şikâyet/Talep Kayıt Formu 

Formu Dolduran:                                                                                                 Şikâyet/Talep Kayıt No.: 

Türü:                                                                                                 Şikâyet: Talep: 

Kayıt tarihi:                                                                                      Başvuru Sahibine Bildirim Tarihi: 

Şikâyet/Talep Doldurma Tarihi:  

Şikâyet/Talep Sahibinin İletişim Bilgisi                                               

Paydaş Türü:    

Adı & Soyadı: Telefon:     Cep Telefonu: 

Kurum:        Adres:             E-Posta: 

Bildirim Şekli:   

Dilekçe (şirkete)    E-posta        İnternet sayfası   

Telefon dilekçesi (3. kurum-Kuruluş, İsim) HİS  

İstişareler (saha ziyaretleri vb.)     Yüklenici  

Taşeron      Diğer  

Şikâyet/Talep Türü:                                                   Çevresel                                                        Sosyal 

İlgili yerleşim yeri: 

Şikâyetin Konusu: 

a. Trafik i. Çalışma koşulları 

b. Toz j. Yüklenici faaliyetleri 

c. Atıklar k. Arazi erişimi 

d. Kirlilik (su veya toprak) l. Güvenlik 

e. Hasar gören ekinler (veya arazi) m. Sağlık ve Güvenlik 

f. Arazi edinimi n. Hasarlı altyapı 

g. Varlık alımı o. Satın alma 

h. Gürültü p. Diğer 

Talep Konusu 

Özet Bilgi: 

Talebin değerlendirilmesi (HİS): 

İlgili Birim: İlgili Birime Yönlendirme Tarihi: 

ÇSG İdari İşler 

Şantiye İK Finans 

Güvenlik Yüklenici 

Diğer  

Talebi değerlendiren birimin görüşü: 

 

 

 

 

 

 

İlgili Birimin Yanıt Tarihi: 
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EK D. Proje Web Sitesinde Şikayet Bağlantısı 
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